

洛宁县财政支出绩效评价报告

编号：〔2025〕 号

评价形式：综合评价

项目全称：2025 年洛宁县气象服务农村生产设施建设项目

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价机构：财政部门☒ 预算部门☐

第三方评价（中介机构☐ 专家组☐）



评价机构（公章）

洛宁县财政局

制

洛宁县气象局 2025 年财政衔接资金项目

绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

1.2025 年河南省气象局将在洛宁县部署 1 部气象天气雷达，雷达主机设备由上级调拨。本项目旨在保障天气雷达能够成功在洛宁县落地建成，雷达的建成能够完善气象监测网络，提高对突发性强降水的预警能力，为政府决策和公众应急响应提供有力支持，为农业生产提供精细化气象服务，降低气象灾害风险，促进农业生产稳定发展，助力洛宁县乡村振兴，保障人民群众生命财产安全。、

2.项目总投资 138.25 万元，资金来源为洛宁县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴财政衔接资金。

3. 2025 年洛宁县气象服务农村生产设施建设项目，总投资 138.25 万元，其中财政资金 138.25 万元，实际财政资金已拨付 131.59 万元。截止 2025 年 10 月 31 日已支付 131.59 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

此次开展 2025 年洛宁县气象服务农村生产设施建设项目绩效评价的目的是为了洛宁县农业生产提供精细化气象

服务，降低气象灾害风险，促进农业生产稳定发展，助力洛宁县乡村振兴，保障人民群众生命财产安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

开展 2025 年洛宁县气象服务农村生产设施建设项目提升项目绩效评价遵循科学、公正、合理的原则，采用财政重点综合绩效方法评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。此次开展洛宁县气象服务农村生产设施建设项目绩效评价工作，开展绩效评价收集、查找评价项目资料，了解项目情况、制定工作计划；确定评价小组人选；与被评价单位座谈交流，明确目标，沟通意见；选择评价指标，制定评价评分表等前期准备工作。

2. 分析评价。评价小组进行座谈交流意见，评价打分，撰写绩效评价报告。

三、绩效自评结果及分析

按照评价工作的要求，我单位部门支出管理绩效评价包括单位自评、部门整体自评和项目自评，洛宁县气象局根据县财政局要求扎实开展部门整体自评工作，撰写自评报告。2025 年洛宁县气象服务农村生产设施建设项目，基本上完成了项目的绩效指标。部门整体评价得分 100 分，自评结果为“优/良”，其中成本指标得分 10 分，得分率 100%；产出指标得分 30 分，得分率 100 %；效益指标得分 25 分，得分率 100%；满意度指标得分 35 分，得分率 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

1. 我部门严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展2025年洛宁县气象服务农村生产设施建设项目自评，通过自评也发现一些问题，经分析，原因主要有：效益性指标未细化、量化，导致指标完成情况难以科学准确衡量；部分指标设置不太科学合理，对项目预期目标设置略保守，导致原定绩效指标超额完成；

2. 后期我部门将从以下几个方面加强绩效管理。

（一）强化预算绩效管理理念。将绩效管理作为年度财务管理重要事项，与预算管理、决算管理等工作同决策、同部署；对于各级绩效文件精神及时传达，同时邀请专业领域专家，召开绩效管理培训会，重点从绩效指标设置等方面提供咨询指导，提高科室对绩效管理的重视程度和执行力度，使绩效指标设置更加科学合理，同时根据项目特点设置个性化指标，效益指标权重按三级指标进行细化、量化，保障考核评价更加严谨规范，切实发挥绩效管理作用。

（二）加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。预算项目执行过程中，对预算执行和绩效目标完成情况实施“双监控”，发现问题、变动和管理漏洞，及时采取措施予以纠正调整。

五、绩效自评结果拟应用意见及工作建议

(一)树立全过程预算绩效管理理念，强化主体责任。我单位各科室、局属单位作为预算项目实施主体，要进一步提高对绩效管理工作的重视程度，牢固树立绩效理念和过紧日子的思想，共同推进预算绩效管理工作常态化和规范化。客观真实地进行自我评价，主动发现存在问题，积极寻求解决办法，提高自评工作规范性和工作质量。

(二)强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。结合部门职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置项目绩效目标和相关指标，逐步提高预算编制准确性，并严格执行预算，最终提高绩效管理的专业性和有效性。

六、其他需要说明的问题

无

单位: 万元

[illegible]