
安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目
政府债券使用情况汇报
（2023年6月16日)
一、项目概况：
安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目参照国家二级医院建设标准，经初步测算设备购置资金约需7000万元，经卫健委研究决定同意项目实施，批复文号安县卫建〔2021〕62号，分两批购置，所需资金申请列入县财政预算。第一批3400万元用于医院基本医疗设备的采购，第二批3600万元用于医院能力提升设备的采购。
二、2023年政府专项债券3400万元使用情况：
项目于2023年1月10日发行政府专项债券3400万元。
截至2023年6月16日专项债券尚未支付。
三、截至2023年6月项目实施进度：
[bookmark: _GoBack]该项目专项债券资金3400万元已到位。于2023年3月10日一次性开标8个标段，中标5个标段，中标金额2132万元，已签订供货合同；流标3个标段于4月3日二次开标后，中标金额880万元，已签订供货合同。均已供货，待验收通过后支付货款。
目前已完成投资3012万元，剩余资金388万元用于第二批设备的采购，已发布采购公告，计划6月26日开标。项目计划8月底完成全部招标投资。
五、项目运营情况：
项目目前处于建设期。
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