
安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目
政府债券使用情况汇报
（2024年5月28日)
一、项目概况：
安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目，于2018年8月22日经安阳县发改委批复：同意新建安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目并予以立项，立项文号：安县发改社会〔2018〕73号。项目位于安阳县白璧镇文明大道与锦绣路交叉口东南角，占地面积20亩，建设规模15203㎡，其中：地上建筑面积11425㎡，地下建筑面积3778㎡。项目总投资7700万元，申请中央资金1200万元已到位，剩余资金地方配套解决。
二、2020年政府专项债券2150万元使用情况：
项目于2020年2月收到政府专项债券2150万元。
截至2021年6月30日专项债券2150万元已支付完毕。
三、2023年政府专项债券1850万元使用情况：
项目于2023年11月收到政府专项债券1850万元。
截至2024年5月28日专项债券已支付291.35万元，结余1558.65万元（财政国库结余1558.65万元）。
四、截至2023年5月28日项目实施进度：
项目完成了《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》、《用地预审意见》、《环境影响报告》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《不动产土地证》、《建设工程施工证》等手续批复，进行了地质勘探、文物勘探、详细规划方案和施工图纸设计及审核等前期工作。
项目经公开招标由河北建工集团有限责任公司承建，河南诚信工程管理有限公司为监理单位。于2019年11月份进行了围墙、道路、临时房、变压器等临建工程建设。于2020年4月份开始主体工程建设，目前完成了主体结构、二次结构、室内外粉刷等工程，完成了电梯、抗震阻尼器、水电、通风安装以及其他部分安装与装修等工程，进行了弱电、净化、高低压配电、部分漏项工程、院区配套工程等附属工程的招标与施工等。
[bookmark: _GoBack]目前病房综合楼工程已建设完工亟待竣工验收。
五、项目运营情况：
项目目前处于建设期。
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