
安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目
政府债券使用情况汇报
（2024年5月28日)
一、项目概况：
安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目,于2022年10月12日经安阳县发改委批复：同意《安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目可行性研究报告》，批复文号安县发改社会〔2022〕207号，项目总投资7000万元，其中第一批用于购置基本医疗设备3400万元，第二批用于医院能力提升设备3600万元，资金来源：上级资金和县级配套资金。
二、2023年政府专项债券3400万元使用情况：
项目于2023年1月10日发行政府专项债券3400万元。
截至2024年5月28日专项债券已支付1217万元，结余2183万元（财政国库结余2183万元）。
三、截至2023年12月31日项目实施进度：
该项目专项债券资金3400万元，已完成投资3351.3万元。
四、项目运营情况：
[bookmark: _GoBack]项目目前处于建设期。

安阳县妇幼保健院
2024年5月28日

 (
1
)
