安阳市城乡一体化示范区棚户区改造项目(一期)政府专项债券绩效自评报告

（2023年度）

一、概述

1、项目单位基本情况

住建局为县政府正科级工作部门，

主要工作职责：负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；负责推进县住房制度改革和住房发展工作；监督管理全县房地产市场，规范房地产市场秩序；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；负责规范城市设计、工程察勘设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作；负责建立科学规范的工程建设标准体系；负责市政建设管理工作；负责全县公用事业建设管理工作；负责规范和指导全县村镇建设工作；负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策；监督指导城镇地下空间兼顾入民防空需要防护部分的管理；组织开展人民防空宣传教育工作；负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；完成县委、县政府交办的其他任务。

2、项目概况

安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（一期），安置区规划总用地面积约311亩，规划总建筑面积54万平方米规划建设3050套，包括中东孟和北务两个安置区。其中，中东孟安置区建设地点位于文明大道与永康路交叉口东南角，北务安置区建设地点位于亚龙湾路与民康西路西南角。

3、项目专项债券资金情况
项目总投资210724.69万元。所需资金采用自筹、申请债券及其他方式解决。项目共申报债券总额143000万元，债券累计发行111800万元。
4、绩效目标完成情况

项目绩效指标设定情况如下：

2023年项目预期绩效目标为：按照时间节点完成安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（一期）改造、安置工作。

（1）数量指标： 计划建设安置房套数

（2）质量指标：工程验收合格率

（3）时效指标：改造安置进度

（4）成本指标：资金投入成本

（5）社会效益指标：城乡居民住房保障率

（6）生态效益指标：施工噪音

（7）服务对象满意度指标：安置居民满意度

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：对项目绩效评价分析绩效目标是否合理，项目是否完成，预算指标是否设置合理，产出指标、成本指标、效益指标是否达到，分析原因，查找改进措施，完善工作方法，提高预算编制的准确性及项目绩效指标设置的合理性。
绩效评价对象、范围：安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（一期）。
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

绩效评价原则是运用科学、合理的绩效评价指标、评价方法，对安阳县城镇生活污水治理建设项目的产出、成本、效益进行客观、公正的评价。评价指标见项目支出绩效自评表。评价方法，按照项目完成后产生的经济效益、社会效益、对环境的影响程度、可持续发展的方法进行评价。评价标准采用100分制的得分标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：明确评价目标、对象和范围，制定评价计划，收集项目相关的数据资料。

2.设计指标体系：根据项目的实际情况和重要性，设计评价指标体系，并确定各项指标的权重。

3.采集数据：通过实地调查、问卷调查、专家咨询等方式，收集与评价指标相关的数据资料。

4.数据分析：对收集到的数据资料进行整理、分析和计算，得出各项评价指标的得分情况。

5.撰写报告：根据评价结果，撰写绩效评价报告，分析存在的问题和不足，提出改进措施和建议。

6.结果反馈：将评价结果和报告反馈给项目管理部门和相关领导，为优化资源配置、提高项目管理水平提供参考依据。

附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（  2023  年度）

填报单位：安阳县住房和城乡建设局
	项目

名称
	安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（一期）
	项目类型
	在建

	主管部门
	安阳县住房和城乡建设局
	单位名称
	安阳县住房和城乡建设局

	项目资金

（万元）
	项目资金总额
	210724.69
	年度资金总额
	13952.97

	
	其中：债券资金
	143000
	其中：债券资金
	13952.97

	
	配套资金
	
	配套资金
	

	绩效目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	2023计划在崔家桥镇、永和镇、吕村镇、瓦店乡四乡镇建设污水处理厂并铺设污水管网。
	崔家桥镇、永和镇、吕村镇、瓦店乡等四乡镇污水处理厂及管网已基本建成，开始试运营

	绩

效

指

标
	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本

指标
	经济成本指标
	资金投入成本
	≥10000万元
	13952.97万元
	10
	10
	

	
	产出

指标
	数量

指标
	改造村庄数 
	2
	2
	10
	10
	

	
	
	质量

指标
	项目施工质量
	合格
	合格
	15
	15
	

	
	
	时效

指标
	改造安置进度
	100%
	100%
	15
	10
	批地时间较长延误工程进度

	
	效益

指标
	社会效益指标
	改善居民居住环境
	明显提升
	明显提升
	20
	20
	

	
	
	生态效益指标
	施工噪音
	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准
	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	安置居民满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
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