安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化项目政府专项债券绩效自评报告

（2022年度）

一、概述
（一）项目单位基本情况

安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化建设项目为我县重点民生项目，资金来源为政府专项债券资金，资金总额2000万元
项目概况

2022年4月初资金落实到位。分设备采购和工程建设两部分，其中设备采购部分经公开招标，共采购5台32吨大型纯电动车厢可卸式垃圾转运车和400个不锈钢材质果皮箱；工程部分包括8座垃圾中转站及7座公厕。占地面积约400平方米，建筑面积约268平方米。垃圾中转站为三位一体式，含公厕、垃圾中转站、环卫工人休息室。每个垃圾中转站包括管理间、物资储藏间、压缩站房、机坑、控制室及值班室等，并配套压缩设备、除臭系统、高压清洗系统、监控系统、水电设施、进场道路及环境保护设施等。移动式垃圾压缩设备、垃圾挂桶车、钩臂车、垃圾桶、垃圾转运车、可移动式垃圾罐、垃圾渗滤液转移车等设备。
项目专项债券资金情况

 专项债券资金到位2000万元。
（四）绩效目标完成情况

我单位及所属部门对安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化建设项目项目绩效目标完成情况进行自我评价。根据全域覆盖、精细化管理和基本公共服务均等化要求，坚持“政府主导、多元化投入、市场化运作”原则，按照“统一领导、分工负责、属地管理、全民参与”总体思路，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行绩效评价,有效改善和提升安阳县建成区人居环境。

2023年项目预期绩效目标为：生活垃圾中转站对于维持城市环境卫生、保障市民健康发挥着举足轻重的作用。是城市重要的环卫基础设施，作为连接居民日常生活垃圾和垃圾处理厂之间的枢纽。
项目绩效指标设定情况如下：

（1）数量指标：依据合同等文件设立，完成合同约定的建设内容，并配备相应的设备。

（2）质量指标：建设质量合格，达到约定完工标准。
（3）时效指标：按照合同约定时间和周期完成建设，确保及时完工。
（4）成本指标：项目投资成本控制在项目预算内，确保城市环境干净整洁，生态环境绿色文明。
（5）社会效益指标：人居环境干净，带动城市发展。

（6）生态效益指标：生态环境美好，推动城市绿色发展。

（7）服务对象满意度指标：打造整洁干净的人居环境，群众满意度大大提高。
二、绩效自评工作开展情况

（一）基本情况

1、评价原则。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化项目政府专项债券的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。

2、评价方法。主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、调查法等，将根据预算部门的要求及项目特点，采取一种或多种评价方法。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化项目政府专项债券绩效实施情况。

3、成立评价小组。按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

（二）评价组织实施

1、调研。评价工作组根据实际情况，对涉及到部门的往年整体资金使用、预算编制、工作的组织管理、项目完成情况进行初步了解，并形成初步材料，为绩效评价工作的全面展开奠定基础。

2、制定绩效评价工作方案。在先期调研的基础上，评价工作组撰写绩效评价工作方案，征求相关人员意见，进行修改定稿。

3、召开自评工作会议。评价工作组组织项目涉及到的部门召开自评会议开展集体讨论研究，对于不够准确或完整的内容进行补充及修改完善。

4、形成绩效评价报告。按照修改后的内容，完成绩效评价报告。

附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（  2022  年度）

填报单位：安阳县城市管理局

	项目

名称
	安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化项目政府专项债券
	项目类型
	环境卫生工程设施

	主管部门
	经建科
	单位名称
	安阳县城市管理局

	项目资金

（万元）
	项目资金总额
	2000
	年度资金总额
	2000

	
	其中：债券资金
	2000
	其中：债券资金
	2000

	
	配套资金
	
	配套资金
	

	绩效目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	建设安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化项目
	按合同约定进度开展垃圾中转站建设

	绩

效

指

标
	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本

指标
	经济成本指标
	项目投资成本
	≤2000万
	1985.15万
	10
	10
	

	
	产出

指标
	数量

指标
	建设八座垃圾中转站及公厕 


	≤8座
	5座
	10
	7
	

	
	
	质量

指标
	工程竣工验收合格率


	≥90%
	95%
	20
	20
	

	
	
	时效

指标
	项目按时开工建设
	≥90%
	95%
	10
	9
	

	
	效益

指标
	社会效益指标
	提升安阳县垃圾收运能力
	显著提升
	显著提升
	20
	19
	

	
	
	生态效益指标
	固体废弃物排放符合标准
	≥90%
	95%
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度高


	≥90%
	95%
	10
	10
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                        2024年6月10日

