安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目政府专项债券绩效自评报告
（2023年度）

根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求，为落实政府专项债券全面绩效管理，对安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目专项债券绩效开展单位自评。
一、概述

1、项目单位基本情况

安阳县妇幼保健院位于安阳县白璧镇文明大道与锦绣路交叉口东南角，现有在职职工180人，编制床位106张。安阳县妇幼保健院承担着全县妇女儿童的医疗保健，是我县唯一集妇幼保健、临床医疗，婚前、孕前优生医学检查，新生儿及孕产妇急救，司法鉴定于一体的政府办非营利性妇幼保健机构。
2、项目概况

安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目，于2018年8月22日经安阳县发改委批复：同意新建安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目并予以立项，立项文号：安县发改社会〔2018〕73号。项目位于安阳县白璧镇文明大道与锦绣路交叉口东南角，占地面积20亩，建设规模15203㎡，其中：地上建筑面积11425㎡，地下建筑面积3778㎡。项目总投资7700万元，申请中央资金1200万元已到位，剩余资金地方配套解决。

3、项目专项债券资金情况

（1）2020年中央资金1200万元使用情况：

截至2022年3月23日中央资金已支付完毕，支付比例100%。
（2）2020年政府专项债券2150万元使用情况：

项目于2020年2月收到政府专项债券2150万元。

截至2021年6月30日专项债券已支付完毕，支付比例100%。

（3）县级财政预算资金1683.17万元使用情况：

项目于2019年至2023年陆续收到县级财政预算资金1683.17万元。

（4）2023年政府专项债券到位1850万元，支出291.35万元。
4、绩效目标完成情况

项目完成了《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》、《用地预审意见》、《环境影响报告》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《不动产土地证》、《建设工程施工证》等手续批复，进行了地质勘探、文物勘探、详细规划方案和施工图纸设计及审核等前期工作。

项目经公开招标由河北建工集团有限责任公司承建，河南诚信工程管理有限公司为监理单位。于2019年11月份进行了围墙、道路、临时房、变压器等临建工程建设。于2020年4月份开始主体工程建设，目前完成了主体结构、二次结构、室内外粉刷等工程，完成了电梯、抗震阻尼器、水电、通风安装以及其他部分安装与装修等工程，进行了弱电、净化、高低压配电、部分漏项工程、院区配套工程等附属工程的招标与施工等。

附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（  2023年度）

填报单位：安阳县妇幼保健院

	项目

名称
	安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目
	项目类型
	卫生健康

	主管部门
	安阳县卫生健康委员会

	单位名称
	安阳县妇幼保健院

	项目资金

（万元）
	项目资金总额
	7700
	年度资金总额
	1850

	
	其中：债券资金
	4000
	其中：债券资金
	1850

	
	配套资金
	3700
	配套资金
	0

	绩效目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	建设病房综合楼，占地面积20.00亩，总建筑面积15203.00㎡，主要建设综合业务用房10180.00 ㎡。
	按计划完工，支付工程款。

	绩

效

指

标
	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本

指标
	经济成本指标
	项目施工单位成本
	1850
	276
	10
	1
	

	
	产出

指标
	数量

指标
	工程项目
	1
	1
	5
	5
	

	
	
	
	建筑面积
	15203㎡
	15203㎡
	5
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量

指标
	项目竣工验收达标率

	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	全年执行率

	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效

指标
	完工时间
	按时竣工验收
	部分未验收
	10
	5
	

	
	效益

指标
	社会效益指标
	设施运转正常
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	带动就业人数
	积极带动
	完成
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	对区域生态环境的提升或影响程度
	一般
	完成
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	直接服务对象满意度
	90%
	91%
	10
	10
	

	
	
	
	间接服务对象满意度
	90%
	91%
	10
	10
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