安阳县中医院应急感染院区综合楼建设项目政府专项债券绩效自评报告（2023年度）

根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求，为落实政府专项债券全面绩效管理，对安阳县中医院应急感染院区综合楼建设项目专项债券绩效开展单位自评。

一、概述
1、项目单位基本情况

安阳县中医院位于安阳县白壁镇，前身是安阳县第二人民医院,是安阳县一所县级中医综合性医院，承担着安阳县56万人口的医疗、预防、保健工作。现有在职职工312人，编制床位150张。医院占地面积12751平方，建筑面积10456平方。
2、项目概况

安阳县中医院应急感染院区综合楼建设项目，该项目位于安阳县吕村镇境内，南临安楚路。项目设置床位数250张，建筑面积16855.29㎡，主要建设感染门诊楼、医技楼、病房楼及院区道路、管网、绿化等基础设施建设。项目计划总投资8970万元，项目于2023年6月收到政府专项债券920万元。

3、项目专项债券资金情况

项目于2023年6月收到政府专项债券920万元。截至2023年12月31日专项债券已支付150万元，支付比例16.3%。
绩效目标完成情况

2023年项目预期绩效目标为：资金使用情况合理安排，保障应急感染院区综合楼项目运行支出，保证应急感染院区综合楼项目的基础设施设备安全和正常运作。
项目绩效指标设定情况如下：
数量指标：工程项目1个，

质量指标：项目验收质量达标率100%，全年执行率100%

时效指标：完工时间准时完工。

成本指标：项目施工单位成本按时支付100%。

社会效益指标：对当地人员健康有效提升

生态效益指标：对区域生态环境提升影响一般

服务对象满意度指标：直接服务对象和间接服务对象基本满意
二、绩效自评工作开展情况

整体支出绩效自评：自评得分合计82.5分。
附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（  2023年度）

填报单位：安阳县中医院
	项目

名称
	安阳县中医院应急感染院区综合楼建设项目
	项目类型
	卫生健康

	主管部门
	安阳县卫生健康委员会
	单位名称
	安阳县中医院

	项目资金

（万元）
	项目资金总额
	8970万元
	年度资金总额
	600万元

	
	其中：债券资金
	4900万元
	其中：债券资金
	150万元

	
	配套资金
	 4070万元
	配套资金
	0

	绩效目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	资金使用情况合理安排，保障应急感染院区综合楼项目运行支出，保证应急感染院区综合楼项目的基础设施设备安全和正常运作。

	资金使用情况合理安排，保障应急感染院区综合楼项目运行支出，保证应急感染院区综合楼项目的基础设施设备安全和正常运作。


	绩

效

指

标
	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本

指标
	经济成本指标
	项目施工单位成本
	按时支付
	按时支付
	10
	7
	

	
	产出

指标
	数量

指标
	工程项目
	1
	1
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量

指标
	项目验收质量达标率

	100%
	100%
	10
	8
	

	
	
	
	全年执行率

	100%
	100%
	10
	8
	

	
	
	时效

指标
	完工时间
	准时准点完成
	准时准点完成
	10
	6.5
	

	
	效益

指标
	社会效益指标
	带动就业人数
	积极带动
	完成
	10
	8
	

	
	
	
	当地人民健康率
	有效提升
	完成
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	对区域生态环境的提升或影响程度

	一般
	完成
	10
	9
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	患者满意度

	≧90%
	完成
	10
	8
	

	
	
	
	患者家属满意度
	≧90%
	完成
	10
	8
	


                安阳县中医院
                        2024年7月10日 
