
洛宁县故县镇人民政府

关于 2023 年-2024 年政府债券资金使用

情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财

预〔2018〕209号）规定，现对我单位 2023年-2024年一般

债券和专项债券资金使用情况进行公开。

一、一般债券 0万元使用情况。

洛宁县故县镇人民政府 2023 年-2024 年未发行一般债

券。

二、专项债券 2000万元使用情况

洛宁县故县镇人民政府 2023年-2024年发行专项债券项

目一个，发行金额 2000万元，调整用于化债 1000万元，截

止目前支出金额 70万元。

具体项目情况如下：

洛宁县故县镇西子居康养中心项目（2000万元）

1.项目基本情况：该项目总投资 6800万元，债券总需求

2000 万元，债券期限 30 年，债券利率 3.13%。建设内容有

康养公寓 6968.56 平方米，养老公寓 5511.28 平方米，健身

中心 1830.35平方米，灯光篮球场 2452平方米，改造足球场

13466平方米等。

2.项目进展情况：该项目于 2022年 4月由智埔国际建设

集团有限公司完成可行性报告，2022年 7月 2日由洛宁县发

改委通过西子居康养中心项目立项批复工作，2023年 10月



27日进行竞争性磋商，确定铭扬工程设计集团有限公司为本

次采购项目的成交人，2023年 12月 11日支付设计方华茗设

计集团有限公司设计费用 70万元整。

该项目按照上级要求非民生项目暂缓实施，故该项目目

前暂未实施。

3.资金使用情况：2023年发行专项债券资金 2000万元，

其中 1000万元用于调整化债，2023年收到债券资金 70万元，

截止 2024年底支付 70万元。2024年未发行专项债券资金。

4.项目资产情况：该项目还未完工，未进行资产登记。

洛宁县故县镇人民政府

2025年 5月 21日


