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博爱县2020年金城乡0.8万亩高标准农田建设项目（二标段）竣工决算审计结果公告

博爱县审计局自2023年03月24日至08月18日，对博爱县农业农村局组织实施的博爱县2020年金城乡0.8万亩高标准农田建设项目（二标段）竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、工程基本情况

博爱县2020年金城乡0.8万亩高标准农田建设项目（二标段）根据《焦作市农业农村局 焦作市财政局 关于下达2020年农田建设任务计划的通知》（焦农【2020】43号）文件要求确定实施。该项目位于博爱县金城乡南庄村、史庄村。主要建设内容：新打机井33眼，维修机井10眼，机井保护装置43套；铺设地埋低压管10.75km；规划敷设地埋电缆15.553km；新修4m机耕道1.9km；栽植红叶石楠642株、紫叶李642株。于 2020年9月27日开工建设，2020年11月7日完工，2021年6月24经相关单位验收合格。

该工程竣工财务决算报告反映：截至2023年3月24日，完成投资3289628.39元。

博爱县农业农村局为工程建设项目的法人和责任主体，负责该工程建设的管理实施，设计单位为首辅工程设计有限公司，监理单位为中水华通工程有限公司，施工单位为河南益友建设工程有限公司。

二、审计评价意见

审计结果表明，工程实行了监理制、合同管理制和招标投标制。审计发现，该工程存在多计工程价款问题，需要加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

多计工程价款183954.71元，审减的主要原因为多标识牌、地埋管、4m田间主道、地埋线、栽植红叶石楠、栽植紫叶李等工程量多计。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，博爱县审计局已依法出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款问题，要求博爱县农业农村局按照审计结果据实调减工程价款，并调整有关会议账目。

针对发现的问题，博爱县审计局建议：加强工程结算的审核，严格控制工程成本。

五、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程价款问题，博爱县农业农村局已整改完毕。
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