

安阳县智能制造产业园区基础设施建设项目

“智能制造园区基础设施项目”申请政府专项债资金 40000 万元，利率 3.38% ，发行年限 30 年，已发行 5000 万元，转入代建单位：安阳东飞航空运动城建设发展有限公司 5000 万元，截止 2023 年底剩余资金余额 5000 万元。

项目进展：目前现场主道路混凝土浇筑完成；综合楼正负零以下基础工程施工完成；4#、5#、6#厂房正负零以下基础工程已施工完成；1#、2#、3#厂房灰土回填完成。

2024.5.31