

中共北关区委办公室 北关区人民政府办公室 关于对 2023 年部分重点项目进行调整的通知

各街道党工委和办事处，中原高新区党工委和管委会，柏庄镇党工委和政府，区委各部委，区直机关各单位：

为确保 2023 年重点项目顺利实施，根据人事变动及工作需要，结合我区重点项目建设实际情况，经区委、区政府研究，现对年初确定的重点项目进行部分调整。调整后，区级以上重点项目 98 个，总投资 424.96 亿元，年度计划投资 128.25 亿元。其中，工业项目 30 个，总投资 180.92 亿元，年度计划投资 49.12 亿元；城建项目 49 个，总投资 192.26 亿元，年度计划投资 61.59 亿元；服务业项目 6 个，总投资 25.6 亿元，年度计划投资 7.3 亿

元；社会事业项目 13 个，总投资 26.18 亿元，年度计划投资 10.24 亿元。当前是重点项目建设的黄金季节，各项目分包领导要带头落实“五个亲自”工作机制，各街道（镇）、各职能部门要抓住有利时机，抢时间、抓进度，全力以赴加快项目建设，确保年度工作目标顺利完成。

附件：北关区 2023 年重点项目一览表

中共北关区委办公室
北关区人民政府办公室
2023 年 8 月 3 日

附件

北关区 2023 年重点项目一览表

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
工业项目									
1	工业	中信印染产业园项目	项目占地 530 亩, 建设 19.8 万平方米通用厂房、7 万平方米配套综合体, 建成后实行统一供水供热, 污水集中处理和中水回收利用, 建设年印染 8 万吨高档面料示范园。	230000	70000	①8 月底前通水、通电、通气, 并完成 2 个调压站建设。 ②9 月底前解决投产前排污许可证及增加环保设施问题。 ③12 月底前完成招商。 ④12 月底前完成设备安装调试, 点火生产。 ⑤年底前完成 3 家规模以上工业企业申报。	黄俊国 周玉斌 王剑波	中原高新区 民航路街道 专业招商组	张志广 李文兵 张海文
2	工业	针织面料智造产业园一期项目	项目占地 500 亩, 总建筑面积 50 万平方米, 项目分两期建设: 一期建筑面积 24 万平方米, 二期建筑面积 26 万平方米。	220000	15000	①7 月底前启动综合楼、展示中心、2 栋公寓楼招标, 10 月启动建设。 ②8 月底前完成规划及施工许可证办理。 ③11 月底前 11 栋厂房交付使用, 12 月份投运。 ④12 月底前完成招商入驻, 所有入驻企业都要达到规模以上工业企业标准。	黄俊国 程树杰 王剑波	中原高新区 民航路街道 专业招商组 区工信局	孙 健 李文兵 王 浩 郭晓磊
3	工业	誉蜂动力锂离子电池生产项目	项目占地 159 亩, 建筑面积 5.4 万平方米, 建设联合厂房、锂离子电池生产线 1 条、原料仓库、成品仓库、NMP 罐区、废水处理站、动力站房、电解液车间、办公综合楼等设施。	110000	40000	①8 月底前完成土地挂牌。 ②10 月底前办公楼完成二次结构施工。 ③年底前厂房建成。	黄俊国 田志国 刘晓华 王剑波	中原高新区 彰北街道 民航路街道	孙 健 和海金 李文兵

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
4	工业	中国航天智能装备产业园项目	总建筑面积 22 万平方米。一期建设标准化厂房办公楼等配套。远期谋划建设汽车配件研发与生产基地及石油装备、军品零部件研发生产等配套设施。年产汽车减震器 1500 万支，石油装备 6 台套。	210000	30000	①8 月底前 5、6 号厂房石油钻探设备完成设备调试，投产。 ②9 月底前 3 号厂房减震器完成厂房改造、设备采购安装，年底前投产。 ③10 月底前粗加工车间 2 号厂房投入使用，1 号大型结构件厂房规划备用。 ④10 月底前完成土地证办理。 ⑤年底前完成规模以上工业企业申报。	黄俊国 田志国 王剑波	中原高新区 民航路街道	孙 健 李文兵
5	工业	凤竹纺织印染项目	总建筑面积 4.8 万平方米。建设智能低碳染整车间、物流系统、定型车间以及仓库等，建设智能化染整装备生产线，年产 30000 吨高端针织面料。	36000	10000	①10 月底前完成设备安装。 ②12 月底投入运行。 ③年底前完成规模以上工业企业申报。	黄俊国 周玉斌 王剑波	中原高新区	张志广
6	工业	5G 泛在低空技术应用示范基地项目	项目占地 80.3 亩，建筑面积 9 万平方米，主要建设 5G 技术研发、5G 终端产品研发制造和低空智联网示范实验为一体的无人机应用及数字经济产业化项目。	35000	20000	①10 月底前完成 1、2 和 6 号厂房建设，交付验收。 ②12 月底前完成 5、7 和 8 号厂房主体建设。 ③12 月底前完成 1、2、6 号楼招商，签定入驻协议。	何文森 孙立新 王剑波	中原高新区 无人机产业发展中心 民航路街道	孙 健 张 博 李文兵
7	工业	碳纳米管导电材料生产线建设项目	项目由诺瑞（深圳）新技术有限公司投资建设，一期租用众恒厂房 1 万平方米，二期占地 200 亩，总建筑面积 19.6 万平方米。	97000	10200	①年底前完成剩余 9 条生产线设备安装调试。 ②年底前完成规模以上工业企业申报工作。	王剑波	灯塔路街道 中原高新区	王春庆 许朝光
8	工业	600 亩工业用地储备项目	储备 600 亩工业用地，主要包括盛业大道北和平原游泳馆地块。	21000	21000	①年底前完成 200 亩标准地储备。 ②年底前引进产值 20 亿、利税 1 亿元的先进制造企业。	黄俊国 王剑波	中原高新区 民航路街道	王艳飞 李文兵

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
9	工业	晴川年产30000吨可降解塑料包装材料升级改造项目	项目占地30余亩,建设6000平方米无尘净化车间和标准化智能物流仓库。引进十条国际先进全自动吹膜生产线,建设智能化的无尘净化医用、乳品、饮料等高端多功能新材料生产车间。	5000	5000	①8月底前完成装修、水、电、管网铺设。 ②9月底前完成部分设备安装。 ③10月底前正式投产。	夏青钢 王剑波	中原高新区 民航路街道 区工信局	许朝光 李文兵 郭晓磊
10	工业	神安重工4.5万吨液压支架生产技术改造项目	项目总占地面积70亩,总建筑面积8万平方米,项目新增购置设备实现4.5万吨液压支架产品的研发生产目标。	22000	22000	①8月底前第二批购置设备进场。 ②9月底前安装调试完成具备生产能力。 ③12月底前完成4.5万吨生产目标。	黄俊国	民航路街道 区工信局	李文兵 郭晓磊
11	工业	服装智造工业园(郝叔童品)项目	建筑面积约4.8万平方米,包括两栋3层厂房,一栋办公楼,一栋综合楼。	18000	5000	①8月底前具备交房条件。 ②9月底前郝叔童品签订入驻协议开工装修。 ③12月底前完成规模以上工业企业申报。	黄俊国 陈伟 田志国 王剑波	民航路街道 中原高新区	李文兵 孙健
12	工业	江苏速通高精度滚动功能部件智能化工厂项目	项目规划用地约15亩,建设13条高精度直线导轨生产线,4条高精度超长丝杠生产线,3条全自动化螺母加工生产线,1个热处理生产线和1个检测中心。	10000	8000	①8月15日前完成华安机械收购。 ②9月底前完成厂房改造及前期土地、规划手续办理。 ③10月底前完成设备安装调试。 ④12月底前完成规模以上工业企业申报。	田志国 王剑波	民航路街道 中原高新区	李文兵 许朝光
13	工业	小康年产10万吨叶面肥及农药产业化技改项目	总建筑面积3000平方米,建设国内智能化水平最高的水剂生产线3条,悬浮剂生产线2条,水分散粒剂生产线1条,粉剂生产线1条,配套工业机器人及自动化控制系统。	5000	5000	①9月底前完成环评审批。 ②10月底前完成开工前施工手续。 ③11月底前开工建设。	田志国 王剑波	民航路街道 中原高新区 区工信局	李文兵 王艳飞 郭晓磊

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
14	工业	广州童装城项目	占地 150 亩, 对 22 栋厂房的童装城进行盘活, 引进智能化高、利税高的纺织服装企业。			①9 月底前完成项目融资。 ②引进年纳税 200 万元的企业达到 50%。	田志国 王剑波	民航路街道 区财政局 专业招商组	程永建 张贵锁 薛刚
15	工业	中国童装名镇产城融合示范项目	建筑总面积约 26 万平方米, 主要建设童装生产中心、电子商务中心及配套设施。	200000	40000	①债券资金到位后, 1 个月内解决第 4 期遗留问题。 ②3 个月完成金海岸项目西排房拆迁、昌泰西路拆迁。	王正贤 王世伟 李忠义 燕青 张领灿	柏庄镇 区住建局 区自然资源局 区规划中心	陈智慧 付强 任献忠 闫国锋
16	工业	中国柏庄新型电商产业园项目	项目规划用地约 680 亩, 总建筑面积 58.75 万平方米, 建设国际物流园区、国际电商产业城、网红直播基地、快递分拣配送中心、大型仓储、电商科技孵化中心及配套设施。	170738.62	20000	①9 月底前完成前期土地、规划手续办理。 ②12 月底前开工建设。	裴勇 秦瑞光 王世伟	柏庄镇 区自然资源局 区规划中心 区财政局	陈智慧 任献忠 闫国锋 张贵锁
17	工业	中国柏庄童装创新综合示范园项目	占地 239.08 亩, 主要建设童装交易中心、电子商务中心、产业服务中心、网络信息平台、展示中心、配套服务用房、地下停车场以及景观、给排水、消防、电力等配套设施。	113295.68	20000	①9 月底前完成前期手续办理。 ②12 月底前开工建设。	张明顺 秦瑞光 王世伟	柏庄镇 区自然资源局 区规划中心 区财政局	陈智慧 任献忠 闫国锋 张贵锁
18	工业	安阳市童博城项目	总建筑面积 13.5 万平方米, 建设电子商务中心及配套设施。	100000	40000	①8 月底前项目二期开工。 ②年底前项目一期竣工。	王正贤 李忠义 王世伟	柏庄镇	陈智慧
19	工业	安阳市金海岸产业园项目	总建筑面积 10.5 万平方米, 建设童装生产中心及配套设施。	30000	20000	①8 月底前项目二期开工。 ②年底前项目一期竣工。	王正贤 李忠义 王世伟	柏庄镇	陈智慧

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
20	工业	豫北童装示范园(豫北纺纱产业园)项目	位于 G107 国道东侧, 彰北街道办事处程寸营村。建设标准化厂房, 5G 云仓储, 创新孵化中心、童装展示中心、配套商业及其他配套基础设施。	57170.46	20000	①10 月底前完成土地报批。 ②11 月底前启动建设。	宋胜利	彰北街道	和海金
21	工业	豫之锦 10 万锭高档精梳棉纱纺织二期项目	项目占地 110 亩, 主要建设 1.3 万平方米纺纱和倍捻生产厂房, 3000 平方米宿舍楼和 3000 平方米仓库。	15000	9000	12 月底前完成厂房建设。	刘小兵 田志国	彰北街道	申小琦
22	工业	金风科技安阳装备基地项目	总建筑面积约 1.5 万平方米, 建设金风科技 4.0-6.0 大兆瓦风力发电机组生产线。	30000	30000	①9 月底前完成项目招标。 ②12 月底前厂房建成, 启动设备安装。	黄俊国 刘晓华 王剑波	灯塔路街道 中原高新区 区经建公司	王春庆 王艳飞 唐子琼
23	工业	中复连众三期项目	项目占地 120 亩, 依托中复连众安阳子公司, 针对产品转型升级、项目扩大规模等开展投资。	12000	3000	①8 月底完成三期钢结构主体验收。 ②9 月底前工程及配套设施全部建成投用。 ③10 月底前完成二期、三期项目土地证、工程规划许可、施工证、不动产证办理。	黄俊国 王剑波	灯塔路街道 中原高新区 民航路街道	王春庆 孙 健 程永建
24	工业	伊朵雅梭织项目	项目占地约 50 亩, 总建筑面积约 7 万平方米, 主要建设生产车间、办公用房、展示厅、检测实验室、配套生活区等。	28000	5000	①9 月底前完成全部建设, 豫检中心投入使用。 ②12 月底前完成招商入驻。 ③年底前完成 2 家规模以上企业申报。	黄俊国 王剑波	解放路街道 中原高新区 区工信局	王苏梅 许朝光 郭晓磊
25	工业	翔拓航空项目	项目计划在安阳中原高新技术产业开发区无人机产业园内投资建设安阳翔拓航空项目, 研发生产垂起固定翼无人机。	10000	10000	①8 月底前达成公司招商手续。 ②10 月底前完成企业入驻。 ③11 月底前投入运营。	孙立新	洹北街道	楚国伟

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
26	工业	众羿无人机智能装备火控系统项目	该项目计划使用标准化厂房1500平方米,用于生产军用装备集中火控系统及相关无人机零部件。	3000	3000	①10月底前扶持资金到位。 ②12月底前完成基本装修,开始正常运营。	何文森 孙立新	无人机产业发展中心 中原高新区	张博 许朝光
27	工业	雅可比智能动力(深圳)有限公司	项目计划选址中华路与创业大道交叉口东北角5G泛在低空技术应用示范园内,主要进行无人机无刷电机、电子调速器、智能控制产品的研发及生产,该项目落地后可有效完善我区无人机产业链条。	8000	3000	①9月底前敲定项目落地方案。 ②12月底前完成项目签约,并启动装修。	何文森 孙立新	无人机产业发展中心	张博
28	工业	深圳森莱智航科技有限公司	项目计划选址科创园四楼,场地面积约5000平方米,主要进行无人机新材料的生产加工,及穿越机型生产出口。属无人机外贸类生产项目。	8000	5000	①9月底前敲定项目建设方案。 ②12月底前完成项目签约,并启动装修。	何文森 孙立新	无人机产业发展中心	张博
29	工业	北京福瑞美嘉航空科技有限公司	项目计划使用标准化厂房2500平方米,建设无人机生产服务及研发基地,主要生产公司自主研发机型,打造安阳为全国性中心加工基地。	3000	1000	①9月底前完成签约。 ②10月底前启动装修。 ③12月底前设备安装到位,投入运营。	何文森 孙立新	无人机产业发展中心	张博
30	工业	郑州亿正精密机械有限公司	项目初步选址科创园东南角独栋,主要从事航空无人机模具制作加工,各种航空金属、非金属、非标零配件定制,解决辖区企业无人机加工配套问题。	2000	1000	①9月底前完成签约。 ②10月底前启动装修。 ③12月底前完成入驻,投入运营。	何文森 孙立新	无人机产业发展中心	张博

城建项目									
序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
31	房地产	中太万象城项目	规划总用地 57.4 亩, 规划总建筑面积 22 万平方米。	55000	10000	①8 月底前完成 3 号楼 54 户货币或异地安置。 ②10 月底前 1 号、2 号、4 号楼竣工交付。	王正贤 赵成宇	红旗路街道 区住建局	郭鹏峰 付 强
32	房地产	振动器厂地块项目	退城进园项目, 该地块 36 亩, 净地交市土地储备中心。	50000	10000	①8 月底前完成项目备案和审批工作。 ②9 月底前开始施工。	王 帆	红旗路街道 区自然资源局	郭鹏峰 任献忠
33	房地产	飞鹰酒店片区拆迁改造项目	翰林新圆小区, 位于人民大道与民主路交叉口西南角, 占地 12.48 亩, 总建筑面积约 6 万平方米。	32000	22000	①8 月底前完成化工家属楼安置协议签订; 9 月底前启动化工楼和飞鹰酒店拆迁。 ②8 月底前完成二次结构墙砌体施工、水电安装工程、主体验收、屋面工程。 ③12 月底前二期项目开工。	王 帆 秦瑞光	红旗路街道 区住建局	郭鹏峰 付 强
34	房地产	新都现代城项目	项目一期已竣工交付, 项目二期用地面积 66.83 亩, 用地性质为居住用地, 总建筑面积约 24.4 万平方米。	80000	12000	①8 月底前完成 50% 招商。 ②9 月底前完成供暖申报。 ③12 月底前完成全部招商工作。	王正贤	灯塔路街道 区住建局	王春庆 付 强
35	房地产	书香园二期项目	书香园二期位于人民大道与东工路交叉口西南角, 用地面积约 33.15 亩。	60156	18000	①8 月底前完成 1-3 号楼房产证办理。 ②12 月底前完成 4-8 号楼二次结构。 ③12 月底前完成全部预售证办理。	王正贤 赵成宇	灯塔路街道 区住建局	王春庆 付 强
36	房地产	宏大春江花院项目	项目占地 28 亩, 为商住小区, 规划建设两栋商业五栋住宅。	28000	10000	①年底前 10 层商业楼主体封顶。 ②年底前住宅楼完成二次结构。	王正贤 赵成宇	灯塔路街道 区住建局	王春庆 付 强
37	房地产	翌琦新印象项目	项目占地约 44 亩, 规划建设面积 12.83 万平方米, 共计 9 栋住宅楼, 已竣工 4 栋, 未竣工 5 栋。	38250	4000	9 月底前完工交房。	徐令辉	解放路街道 区住建局	王苏梅 付 强

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
38	房地产	文化市场片区拆旧建新项目	涉及开关厂家属院、南厂街平房、新兴街27号院3个楼院、市文化市场1个产权单位。总建筑面积6864.86平方米。	5000	5000	8月底前工作专班确定项目是否继续推进,并拿出详细方案专题汇报区主要领导后待定。	徐令辉	解放路街道区住建局	王苏梅 付强
39	房地产	水环境管理处开发项目	占地面积25.4亩。	50000		①8月底前完成水、电、施工道路建设。 ②9月底前开工建设。	何文森	豆腐营街道	郭锐
40	房地产	电筒厂开发项目	建筑面积5.3万平方米。	15000	5000	①8月底前拆除完成。 ②9月底前开工建设。	吕云 赵成宇	豆腐营街道	郭锐
41	房地产	盘庚街橡胶厂家属院拆旧建新项目	共3栋楼,78户居民拆除重建。	1200	1200	11月底前全部完工交房。	何文森	豆腐营街道区住建局	郭锐 付强
42	房地产	啤酒厂家属院老2号楼拆旧建新项目	拆除重建。	1200	500	①9月底前确定最终户型,解决信访问题。 ②年底前拆除完毕。	何文森	豆腐营街道区住建局	郭锐 付强
43	房地产	公安分局家属院项目	洹滨北路六号院内,涉及户数52户,建筑面积4200平方米。	800	800	8月底前完成二次鉴定(6月25日已对该楼停气,居民反应激烈,对河南正合房屋鉴定公司鉴定的D级危房结果持有怀疑,要求重新鉴定。目前正在配合居民代表向市住建局房屋鉴定部门申请重新鉴定),根据新的鉴定结果,重新制定方案。	郭永利	洹北街道区住建局	郭海涛 付强
44	房地产	红旗渠广场东北角项目	该项目实施整体规划,分期开发。一期项目占地约33亩,建筑面积约6万平方米。	120000	80000	①8月底前开工建设。 ②10月底前完成正负零。	秦瑞光	曙光路街道	李贝

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
45	房地产	原保利地块盘活项目	位于中华路与安漳大道交叉口东北角，占地 80 亩。	80000	20000	12 月底前完成土地盘活。	杨彦军	区委组织部 曙光路街道	上官国振 李 贝
46	房地产	皮革厂地块开发项目	项目用地位于安阳市北关区中华路与洹滨南路交叉口东南角，总面积约 48 亩。	50000		①10 月底前完成招商工作。 ②12 月底前完成征收拆迁、土地出让。	秦瑞光 赵成宇	曙光路街道 区自然资源局 区规划中心	李 贝 任献忠 闫国锋
47	房地产	地理信息产业园项目	该项目实施整体规划，分期开发。一期项目占地面积 37.5 亩，设计有 7 栋 3 层研发办公室楼，地下一层，总建筑面积约 4.9 万平方米。	29000	15000	①10 月底前一期工程开工建设。 ②12 月底前完成二期土地招拍挂。	杨彦军	彰东街道 曙光路街道 区自然资源局 区经建公司	姚卫军 李 贝 任献忠 唐子琼
48	房地产	东风桥北东地块开发项目	规划用地约 150 亩，该地块红线范围内 34 户，红线外 12 户。	80000	10000	①10 月底前完成征地拆迁。 ②年底前完成土地出让。	宋胜利 刘保国	彰北街道 区自然资源局 区规划中心	和海金 任献忠 闫国锋
49	房地产	禾凯弘景璞园	二类居住用地 27.38 亩，服务设施用地 10.95 亩，规划 1000 平方米老年人日托服务，包括餐饮、文娱、健身、医疗保障等。	52000	20000	①8 月底前完成基础工程。 ②12 月底前完成主体 50%。	秦瑞光	彰北街道	和海金
50	房地产	西漳涧城市更新项目	改造范围东至中华路，南至洹河北岸，西至化工路，北至北辰大道。	18000	10000	①7 月底前开工建设。 ②12 月底前完成主干管网施工。	赵成宇	彰北街道 区住建局	和海金 付 强
51	房地产	建业世和府北园项目	一期规划总建筑面积 15 万平方米。二期总建筑面积 15.16 万平方米。	187000	46000	①年底前一期北园项目二次结构完成。 ②年底前二期东麓项目车库封顶。	杨彦军	彰东街道	姚卫军

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
52	房地产	世和府东地块项目	占地面积 80 亩，住宅用地。			①10 月底前完成控规审批。 ②12 月底前完成土地报批。	杨彦军	彰东街道 区自然资源局 区规划中心	姚卫军 任献忠 闫国锋
53	房地产	水木清华弘品项目	位于人民大道与京港澳高速交叉口东北角，占地约 67 亩，地上总建筑面积 11 万平方米。	55000	25000	①9 月底前完成二次结构。 ②年底前完成内外粉。	王洪忠	彰东街道	姚卫军
54	房地产	鑫海苑经适房项目	占地面积 83.7 亩，总建筑面积 15.5 万平方米。	24032	6032	年底全部完工。	王正贤 秦瑞光	彰东街道 区住建局	姚卫军 付 强
55	房地产	北关区大棚改彰东集中安置区（一期）项目	位于鸿泰苑小区以东，前王巷路以南，崇义路以西，第六水厂以北，共建设安置房 450 套。	17000	10000	年底前完成二次结构施工。	赵成宇	彰东街道 区住建局	姚卫军 付 强
56	房地产	恒大绿洲六期 49、50 号楼项目	恒大绿洲遗留工程共 400 户建设任务。	16500	16500	年底前完成苏家村底商移交、完成六期不动产证办理、车库施工。	王洪忠 赵成宇	彰东街道 区住建局	姚卫军 付 强
57	房地产	合泰臻园项目	位于洹滨南路与朝霞路交叉口东南角，总建设面积约 10 万平方米。	12000	5000	①9 月底前住宅楼装修完成，绿化管网等完成 50%。 ②年底前全面交工。	秦瑞光 赵成宇	彰东街道	姚卫军
58	房地产	亿龙汽贸对面住宅用地开发项目	位于洹滨南路与光明路交叉口西南角，占地面积约 54.37 亩。			年底前完成项目规划调整。	秦瑞光	彰东街道 区自然资源局 区规划中心	姚卫军 任献忠 闫国锋

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
59	房地产	605 地块项目	住宅地块约 308 亩。配套九年一贯制学校（36 班小学、12 班初中）、公园 30 亩、地下公交社会停车场。	400000	50000	①8 月底前完成 65 亩地块出让。 ②9 月底前完成 35 亩地块出让。	秦瑞光 赵成宇	民航路街道 区自然资源局	李文兵 任献忠
60	房地产	建业云境项目	约 65 亩，总投资约 9 亿元。	90000	45000	年底前一期外立面完成 80%，二期主体封顶。	徐令辉	民航路街道	李文兵
61	房地产	枫景台北苑（润安地块）项目	项目占地 28.75 亩。	35000	15000	①10 月底前主体封顶。 ②年底前完成二次结构。	秦瑞光	民航路街道 彰北街道 区自然资源局 区规划中心	李文兵 和海金 任献忠 闫国锋
62	房地产	三垒安置二期项目	位于建业公园北侧，住宅地块 34 亩。	23850	5000	①9 月底前完成电梯安装及外立面。 ②10 月底前完工。	徐令辉	民航路街道	李文兵
63	房地产	邳林街南北地块项目	位于中华路与长青街交叉口东南，占地面积 155.8 亩。	120000	50000	10 月底前进场开工。	张明顺 王世伟	柏庄镇 区经建公司	陈智慧 唐子琼
64	房地产	宏居万金城项目	项目计划占地 154 亩，总建筑面积约 23 万平方米。建设集服装、鞋帽批发贸易、物流服务、电商服务体验、商务办公为一体的专业市场。	35000	40000	①年底前一期内部管网完成施工，二期进行内外粉刷。 ②年底前商业部分主体封顶，完成二次结构施工。	张明顺 秦瑞光 王世伟	柏庄镇 区规划中心	陈智慧 闫国锋
65	房地产	安阳市北关区 2023 年老旧小区改造项目	2023 年老旧小区改造项目共涉及 6 个街道办事处，82 个小区，220 栋楼 7180 户居民，改造面积 69.31 万平方米。	18000	18000	①8 月份全部开工建设。 ②12 月底完工。	秦瑞光	红旗路街道 灯塔路街道 解放路街道 豆腐营街道 洹北街道 曙光路街道 区住建局	郭鹏峰 张相林 王苏梅 金大鹏 楚国伟 李 贝 付 强

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
66	城建	北关区体育公园建设项目	位于中华路与安漳大道交叉口西南角，项目占地约23亩，总建筑面积约1.8万平方米。	8507	7700	①9月底前主体结构完工。 ②年底前全部工程完工。	王洪忠	彰东街道 区财政局	姚卫军 张贵锁
67	城建	步云变电站·洹崇线项目	220千伏变电站，110千伏输出工程，新建线路26千米，占地29.32亩。	8000	8000	年底前完成线路架设。	田志国 赵成宇	民航路街道	李文兵
68	城建	雷达站改建	雷达站改建后不影响柏庄镇发展建设。			①10月底前完成改建方案。 ②年底前完成建设。	秦瑞光	柏庄镇	陈智慧
69	道路	HB29号路(昼锦堂学校配套路)	昼锦堂学校配套路，长230.75米，宽20米。	762.88	762.88	①10月份开工建设。 ②年底前竣工通车。	秦瑞光	彰北街道 区住建局	和海金 付强
70	道路	安阳市洹春街(合泰臻园配套路)	道路长584米，红线宽20米。主要建设道路工程、雨污水工程、照明工程以及综合配套工程。	818	818	年底前竣工通车。	秦瑞光	彰东街道 区住建局	姚卫军 付强
71	道路	盛业大道项目	道路长1000米，宽40米。	2800	1500	①10月底前完成与中华路对接、细油铺设。 ②年底前完成路灯工程、绿化建设。	黄俊国 王剑波	民航路街道 中原高新区	李文兵 孙健
72	道路	HB11号路(龙熙地配套路)	西起平原路，东至邺城大道，设计红线25米，全长572.157米。	1544.58	1344.6	年底前竣工通车。	赵成宇	民航路街道 中原高新区	李文兵 孙健
73	道路	HB13号路(龙熙地配套路)	东起化工三路，西至平原路，设计红线32米，全长584.998米。	1304.42	1004.4	①8月底前做完水稳。 ②年底前完成路灯、行道树等工程。	赵成宇	民航路街道 中原高新区	李文兵 孙健

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
74	道路	平原路北段(邙城大道万雅大道)项目	长 5800 米, 宽 45 米。	15000	7000	①9 月底前完成土地报批, 启动续建。 ②年底前建成通车。	张明顺 赵成宇	柏庄镇 区住建局	陈智慧 付 强
75	道路	长青街(中华路老安祥路)	长 732 米, 宽 35 米。	1793	1793	9 月底前完成东段建设。	秦瑞光 赵成宇	柏庄镇 区住建局	陈智慧 付 强
76	道路	HB12 号路(北辰大道-漳河大道)	长 351 米, 宽 20 米。	492	120	①10 月底前开工建设。 ②2024 年 3 月底通车。	秦瑞光 赵成宇	彰北街道 区住建局	和海金 付 强
77	道路	翠园街(东风路-HB12 号路)	长 468 米, 宽 20 米。	655	210	①10 月底前开工建设。 ②2024 年 3 月底通车。	秦瑞光 赵成宇	彰北街道 区住建局	和海金 付 强
78	道路	化工三路(漳河大道-HB13 号路)	长 381 米, 宽 35 米。	933	311	年底前开工建设。	秦瑞光 赵成宇	民航路街道 区住建局	李文兵 付 强
79	道路	HB15 号路(平原路-HB20 号路)	长 769 米, 宽 20 米。	1076	350	年底前开工建设。	秦瑞光 赵成宇	民航路街道 区住建局	李文兵 付 强
服务业项目									
80	服务业	市政工程处总部项目	占地约 80 亩, 主要用于市政工程处的办公及搅拌站的建设。	15000	8000	9 月份建成投产。	田志国 赵成宇	民航路街道 区住建局	李文兵 付 强
81	服务业	建筑企业总部二期项目	占地约 90 亩, 建设建筑企业办公用房约 13 万平方米, 打造建筑企业总部基地。	60000	25000	①11 月底前 11 栋楼建成投用。 ②年底前 3 栋楼主体封顶。	徐令辉	区建筑业管理局 民航路街道	路卫新 程永建

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
82	服务业	月星·欧蓓莎环球港一期B区项目	占地面积500亩,集家居展示、装饰建材、五金机电、电子商务、星级写字楼、总部基地、商务配套设施于一体的综合性国际商城。	80000	20000	年底前完工。	赵成宇	彰北街道	和海金
83	服务业	百货大楼黄金珠宝广场项目	项目位于红旗路与解放路交叉口东北角,地上四层,建筑面积为9000余平方米。一至四层为商业。	16000	3000	①10月底前完成装修。 ②11月底前完成招商。 ③12月底前开业。	王帆	红旗路街道	郭鹏峰
84	服务业	新都城商业招商项目	项目已交付使用,用地性质为商住用地,总建筑面积约24.4万平方米。	80000	12000	年底前招商入驻不少于10家。	王正贤	灯塔路街道	张相林
85	服务业	U乐广场碧乐汇商业综合体项目	项目利用U乐广场1-4层商业部分打造碧乐汇商业综合体。	5000	5000	①10月底前完成招商。 ②12月底前完成装修开业。	王帆	红旗路街道	郭鹏峰
社会事业项目									
86	社会事业	昼锦堂学校(民办高中)项目	位于北辰大道东段路南,一期工程占地面积61亩,总建筑面积38500平方米,拟建60个教学班。	18000	18000	①8月底前竣工。 ②9月份招生。	徐令辉 赵成宇	彰北街道 区教育局	和海金 宋林娥
87	社会事业	曙光北校项目	位于漳河大道与化工三路交叉口西北角,占地面积64.5亩,建筑面积30000平方米,规划48个教学班,新增学位2400个。	16000	8000	①8月底前完成土方清运,开工建设。 ②12月底前主体封顶。	徐令辉	民航路街道 区教育局	李文兵 宋林娥
88	社会事业	南厂街小学综合楼(七中西校区综合楼)项目	位于七中西校区院内(原南厂街小学),总建筑面积2200平方米,新增学位900个。	900	900	①8月份开工建设。 ②12月底前主体封顶。	徐令辉	解放路街道 区教育局	王苏梅 宋林娥

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
89	社会事业	人民大道小学花悦分校项目	位于柏庄镇长青街与安辛路交叉口西北角，占地面积41亩，总建筑面积17000平方米，规划30个教学班，1350个学位。	6000	2000	①8月份竣工验收。 ②9月份招生。	徐令辉 王世伟	柏庄镇 区教育局	陈智慧 宋林娥
90	社会事业	柏庄镇一中学生宿舍楼项目	位于柏庄镇一中院内，总建筑面积2400平方米，新增床位360个。	850	850	①10月底前主体封顶。 ②年底前竣工验收。	徐令辉 王世伟	柏庄镇 区教育局	陈智慧 宋林娥
91	社会事业	东湖学校	该项目位于光明路与紫薇大道交叉口东北角，规划42个教学班，占地63.5亩，建筑面积19950平方米，新增学位2100个。	21000	6000	①8月底前，设计方案上市预审会、规委会。 ②10月底前完成前期手续。 ③11月底前完成施工招投标。 ④12月底前开工建设。	杨彦军	彰东街道 区教育局	姚卫军 宋林娥
92	社会事业	北关区人民医院项目	项目规划用地约60亩，总建筑面积9万平方米，设计医疗床位400张，养老床位400张，达到综合医院二级标准。	50000	30000	年底前主体封顶。	宋胜利 徐泽颖	区卫健委 民航路街道	郑武军 程永建
93	社会事业	中医药感染特色专科综合楼及医养中心项目	建设门急诊、普通病房、感染隔离病房于一体的9层综合群楼。依托中医院完善的医疗设施条件，打造安阳市中医院医养结合中心。	54800	22000	①8月底前完成主楼二次结构、门诊局部二次结构收尾工作。完成三中家属院征收。 ②10月底前协调中医院医养中心改造装修方案。 ③年底前完成主楼外墙装修工作。	王帆	红旗路街道	郭鹏峰
94	社会事业	北关区综合养老服务中心项目	占地面积约61亩，项目规划370张床位，总建筑面积4.5万平方米。项目建设内容：配套建设室外管网、道路、绿化、配电等室外工程。	21653		①8月底完成土地划拨并办理土地证，初步确定设计方案，解决建设资金问题。 ②9月底前完成通过预审会、规划会，开工建设。	黄俊国	区民政局 区经建公司 区自然资源局	夏继刚 唐子琼 任献忠

序号	行业类别	项目名称	项目概况	总投资 (万元)	年度计划投资 (万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
95	社会事业	彰东综合养老服务中心项目	项目位于合泰臻园6号楼,占地面积7500平方米,建筑面积6000平方米,规划床位150张。	4000	2000	①8月底前完成内外粉。 ②9月底完成装修装饰。 ③年底前竣工验收。	张领灿	彰东街道 区民政局	姚卫军 夏继刚
96	社会事业	柏庄镇综合养老服务中心项目一期(EPC)	改造原卫生院,总用地面积约3365.11平方米,总建筑面积约4293平方米,共74张床位。分两期施工,一期建筑面积1976.81平方米,共设计42张床位。	608	608	①7月底一期主体封顶。 ②年底竣工。	张领灿	柏庄镇 区民政局	陈智慧 夏继刚
97	社会事业	碳素厂综合养老服务项目	总占地108亩,总建筑面积12万平方米,规划床位2200张。	66000	10000	9月底开工建设。	张领灿	洹北街道 区民政局	楚国伟 夏继刚
98	社会事业	安阳民康医养项目	项目建筑面积6000平方米,打造康复养老特色基地。	2000	2000	①7月底前完成协议签约。 ②9月底前装修完成并通过消防验收。 ③10月底前投入运营。	刘小兵	洹北街道 区民政局	楚国伟 夏继刚

