

北关区住房和城乡建设局 兴泰路（文博街-安漳大道）工程审计公告

安阳市北关区审计局自 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 11 月 20 日对北关区住房和城乡建设局兴泰路（文博街-安漳大道）工程进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、工程基本情况

安阳市兴泰路（文博街-安漳大道）工程由北发改审办〔2021〕38 号文件批准建设，兴泰路南起文博街，北至安漳大道，道路红线宽度 35 米，道路全长 265 米。主要建设内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、缆线管廊土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线工程等。

二、审计评价意见

审计结果表明，北关区住房和城乡建设局提供的财务会计及工程建设资料基本真实地反映了项目建设的实际情况，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。

三、审计发现的主要问题

审计过程中发现该工程存在工程立项与实际不符、建设单位现场管理不规范导致工期延误、工程履约保函超期、工程竣工验收不规范、未按招标文件合同条款格式签订施工合同等问题。

四、审计建议

针对审计发现的问题，安阳市北关区审计局建议：

1、建设单位要严格按照基本建设程序管理，从项目立项源

头抓起，制定完善工程施工合同的制度规定，防止建设资金浪费，杜绝类似问题的发生。

2、建设单位要严格按照招标文件条款办事，消除风险隐患。