

# 安阳县2024年农业生产社会化服务项目

验

收

报

告

编写者：王 飞

审核者：刘海龙

河南银泰工程管理有限公司

二〇二四年十二月二十二日



# 目 录

一、项目概况 .....	3
1、验收依据 .....	3
2、验收范围 .....	3
3、计划使用资金 .....	3
二、施工单位概况 .....	3
1、施工单位 .....	3
2、施工单位资质 .....	6
三、作业内容及标准 .....	10
四、项目验收 .....	10
1、人员构成 .....	10
2、设备投入 .....	11
3、验收过程 .....	11
五、验收结论 .....	12
六、2024年农业生产社会化服务项目统计表 .....	16
七、附件 .....	22
1、验收现场照片 .....	22

## 一、项目概况

我单位系河南银泰工程管理有限公司，于2024年9月受安阳县农业农村局委托对安阳县2024年农业生产社会化服务项目进行验收。具体情况如下：

### 1、验收依据

《安阳县2024年中央财政农业生产社会化方案》

《安阳县2024年农业生产社会化验收方案》

### 2、验收范围

安阳县2024年农业生产社会化服务项目，实施面积6.69万亩，涉及四个标段，包1中标单位为安阳县安阳县菲博种植家庭农场，服务作业面积为2万亩；包2中标单位为安阳县弘泽种植农场，服务作业面积为1.8万亩，包3中标单位为安阳泽元种植专业合作社联合社，服务作业面积为1.6万亩，包4中标单位为内黄县丽宁农机专业合作社，服务作业面积为1.29万亩。

### 3、计划使用资金

预算金额：6019350.00元，分别为一标1850000元；二标1629000元；三标1360000元；四标1180350元。

## 二、施工单位概况

### 1、施工单位

本项目经过公开招投标，确定施工单位分别为：

包1：安阳县菲博种植家庭农场（普通合伙）

安阳县菲博种植家庭农场（普通合伙）位于安阳县吕村镇李河干村，主要经营项目为种植农作物、水果、蔬菜；提供农业机械服务；销售生物有机肥等。安阳县菲博种植家庭农场（普通合伙）在中标后，组织人员、器械，于2024年9月正式进场，安阳县菲博种植家庭农场（普通合伙）投入了玉米收获机、深耕机车、旋耕耙地机各10台/套以上确保工作进度。

#### 包2：安阳县弘泽种植农场

安阳县弘泽种植农场成立于2013年，位于安阳县辛村镇北庄村，主要从事新品种、新技术的引进、示范和推广，人员由农场主及其家庭成员组成，并组织相关技术人员参与农场经营。安阳县弘泽种植农场在中标后，组织人员、器械，于2024年9月正式进场投入了玉米收获机、深耕机车、旋耕耙地机各10台/套以上确保工作进度。

#### 包3：安阳泽元种植专业合作社联合社

安阳泽元种植专业合作社联合社位于安阳县辛村镇雷高利村，主要经营项目为种植农作物、水果、蔬菜；农业生产经营社会化服务，采购销售农业种植生产资料等。安阳泽元种植专业合作社联合社在中标后，组织人员、机械，于2024年09月正式进场，安阳泽元种植专业合作社联合社投入了玉米收获机，玉米切杆粉碎，深耕机械和深翻后旋耕机具各10台套以上，确保秋季玉米收获裸粒归仓和小麦按时按季节播种完成的工作进度安排。

#### 包4：内黄县丽宁农机专业合作社

内黄丽宁农机专业合作社于2018年10月18日正式在内黄县工商

行政管理局登记注册，注册资金800万元，办公地点设在内黄县毫城镇陈留村。场地面积2376平方米，车库面积900平方米，拥有各类农机具100台件，其中拖拉机 30台、收割机20台。基础设施健全，组织机构规范，规章制度完善，责任分工明确，吸纳社员20人。内黄县丽宁农机专业合作社在中标后，组织人员、机械，于2024年09月正式进场，投入了玉米收获机，深耕机械，玉米切杆粉碎和深翻后旋耕机具各10台套以上，确保秋季玉米收获裸粒归仓和小麦按时按季节播种完成的工作进度安排。

## 2、施工单位资质

### 包1 营业执照、中标通知书



### 安阳县农业农村局2024年农业社会化服务项目包1

#### 中标通知书

安阳县菲博种植家庭农场(普通合伙):

我们荣幸的通知, 贵方在采购编号为: 安县公开采购-2024-8安阳县农业农村局2024年农业社会化服务项目包1, 你单位以: 人民币每亩玖拾贰元伍角零分(¥: 92.50元/亩)中标。

请根据本通知书, 招标文件、投标文件等, 于本通知书发出之日起1个工作日与安阳县农业农村局办理合同签订等事宜。

采购单位应在合同签订之日起1个工作日内进行公告, 并报同级政府采购监督管理部门电子备案。



温馨提示:

根据财库(2017)10号和财库(2017)7号文件要求, 参加政府采购项目的中小企业供应商, 持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网(<http://anyang.hnnp.gov.cn/anyang>), 进入网站网页或登录各指定窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

## 包2 营业执照、中标通知书




### 安阳县农业农村局2024年农业社会化服务项目包2 中标通知书

安阳县弘泽种植农场：

我们荣幸的通知，贵方在采购编号为：安县公开采购-2024-8安阳县农业农村局2024年农业社会化服务项目包2，你单位以：人民币每亩玖拾元伍角零分（¥：90.50元/亩）中标。

请根据本通知书，招标文件、投标文件等，于本通知书发出之日起1个工作日与安阳县农业农村局办理合同签订等事宜。

采购单位要在合同签订之日起1个工作日内进行公告，并报同级政府采购监督管理部门电子备案。



温馨提示：

根据豫财购（2017）10号和安财购（2017）7号文件要求，参加政府采购项目的中小企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网（<http://anyang.hnnp.gov.cn/anyang/>），进入网站页面或电话咨询窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

### 三、作业内容及标准

在生产过程中，玉米收获环节要求收要做到应收尽收，籽粒破损率和碎粒损失率 $\leq 5\%$ ；苞叶剥净 $\geq 85\%$ ，秸秆处理要对秸秆进行粉碎还田或者打捆、离田，茎秆切碎合格率 $\geq 85\%$ ；深耕环节要求深耕作业，深度要大于25厘米，作业深度合格率 $\geq 85\%$ 为合格，漏耕率 $\leq 2\%$ ；旋耕环节要求做到1-3次，做到田面平整，土壤细碎，达到播种作业条件。

### 四、项目验收

#### 1、人员构成

我方自作业单位入场开展工作后成立跟踪核查验收小组，该小组由三名负责人加五名组员组成，其中刘海龙、宋子鹏、王飞、荣佳辉分别为第一标段、第二标段负责人、第三标段负责人、第四标段负责人，负责对应标段相关工作。李翔宇、荣佳辉、两名组员负责验收核查的数据测量、报告汇编、质量检查等。

姓名	控制 测量	外业 测量	内业 编绘	文字 报告	一标段 负责人	二标段 负责人	三标段 负责人	四标段 负责人
刘海龙		●	●	●	●			
宋子鹏		●	●			●		
王飞			●				●	
荣佳辉		●	●					●
李宏鑫	●	●						

## 2、设备投入

为保证验收质量，我方投入了卷尺、GPS 接收机等仪器用以测量验收中所需要的深度、面积。

仪器设备名称	型号规格	数量	备注
GPS 接收机	合众思壮 G950	2	
卷 尺	5 米	5	
软 件	南方 CASS7.0	5	
电 脑	联想 G480	5	

## 3、验收过程

本项目实行网上核对、跟踪核查、同步验收的方法在各作业单位入场后开展工作，本次跟踪核查，同步验收在项目总数的基础上抽取了超过百分之三十的耕地进行核查；并随机选取服务对象进行电话核查。

## 五、验收结论

包1收获、深耕和旋耕共20000亩，涉及吕村镇和北郭乡24个行政村，2774户；其中包括小农户2770户，服务面积18892亩；种粮大户4户，服务面积1108亩。合同作业服务面积为20000亩，实际认定作业服务面积为20000亩。收获做到应收尽收，籽粒破损和碎粒损失率 $\leq$ 5%；苞叶剥净率 $\geq$ 85%，秸秆处理合格率 $\geq$ 85%；深耕整地均为深耕一遍、旋耕三遍或深耕一遍后使用联合整地机整地，秸秆皆粉碎至10厘米以下，深耕深度大于25厘米，作业完毕后田面平整，土壤细碎，深浅基本一致，达到播种条件；财政主要补助玉米“收”和小麦“耕、种”三个环节社会化服务，中央财政每亩补助费用不超过每亩总服务费的30%，超过部分按实际服务费的30%结算。

验收工作组通过现场核查、网上核对、电话核查、查阅资料等方式，经讨论，一致认为安阳县2024年农业生产社会化服务包1项目已按招标文件设计内容完成，所实施深耕面积符合安阳县2024年农业生产社会化服务项目作业合同书作业面积完成。深耕质量满足规范规程及设计要求，作业中未发生质量、安全事故，资料基本齐全，质量评定等级为合格，同意通过验收。

包2收获、深耕和旋耕共18004.27亩，涉及瓦店乡和辛村镇18个行政村，3969户；其中包括小农户3965户，服务面积16608.27亩；种粮大户4户，服务面积1396亩。合同作业服务面积为18000亩，实际认定作业服务面积为18000亩。收获做到应收尽收，籽粒破损和碎粒损失率 $\leq$ 5%；苞叶剥净率 $\geq$ 85%，秸秆处理合格率 $\geq$ 85%；深耕整地均为

深耕一遍、旋耕三遍或深耕一遍后使用联合整地机整地，秸秆皆粉碎至10厘米以下，深耕深度大于 25 厘米，作业完毕后田面平整，土壤细碎，深浅基本一致，达到播种条件；财政主要补助玉米“收”和小麦“耕、种”三个环节社会化服务，中央财政每亩补助费用不超过每亩总服务费的30%，超过部分按实际服务费的30%结算。

验收工作组通过现场核查、网上核对、电话核查、查阅资料等方式，经讨论，一致认为安阳县2024年农业生产社会化服务包2项目已按招标文件设计内容完成，所实施深耕面积符合安阳县2024年农业生产社会化服务项目作业合同书作业面积完成。深耕质量满足规范规程及设计要求，作业中未发生质量、安全事故，资料基本齐全，质量评定等级为合格，同意通过验收。

包3收获、深耕和旋耕共17061.34亩，涉及韩陵镇、崔家桥镇、永和镇25个行政村，1972户；其中包括小农户1957户，服务面积13819.54亩；种粮大户15户，服务面积3241.8亩。合同作业服务面积为16000亩，实际认定作业服务面积为16000亩。收获做到应收尽收，籽粒破损和碎粒损失率 $\leq 5\%$ ；苞叶剥净率 $\geq 85\%$ ，秸秆处理合格率 $\geq 85\%$ ；深耕整地均为深耕一遍、旋耕三遍或深耕一遍后使用联合整地机整地，秸秆皆粉碎至10厘米以下，深耕深度大于25厘米，作业完毕后田面平整，土壤细碎，深浅基本一致，达到播种条件财政主要补助玉米“收”和小麦“耕、种”三个环节社会化服务，中央财政每亩补助费用不超过每亩总服务费的30%，超过部分按实际服务费的30%结算。

验收工作组通过现场核查、网上核对、电话核查、查阅资料等方

式，经讨论，一致认为安阳县2024年农业生产社会化服务包3项目已按招标文件设计内容完成，所实施深耕面积符合安阳县2024年农业生产社会化服务项目作业合同书作业面积完成。深耕质量满足规范规程及设计要求，作业中未发生质量、安全事故，资料基本齐全，质量评定等级为合格，同意通过验收。

包4收获、深耕和旋耕共12913.34亩，涉及高庄乡、白壁镇20个行政村，2105户；其中包括小农户2095户，服务面积8551.34亩；种粮大户10户，服务面积4362亩。合同作业服务面积为12900亩，实际认定作业服务面积为12900亩。收获做到应收尽收，籽粒破损和碎粒损失率 $\leq 5\%$ ；苞叶剥净率 $\geq 85\%$ ，秸秆处理合格率 $\geq 85\%$ ；深耕整地均为深耕一遍、旋耕三遍或深耕一遍后使用联合整地机整地，秸秆皆粉碎至10厘米以下，深耕深度大于25厘米，作业完毕后田面平整，土壤细碎，深浅基本一致，达到播种条件财政主要补助玉米“收”和小麦“耕、种”三个环节社会化服务，中央财政每亩补助费用不超过每亩总服务费的30%，超过部分按实际服务费的30%结算。

验收工作组通过现场核查、网上核对、电话核查、查阅资料等方式，经讨论，一致认为安阳县2024年农业生产社会化服务包4项目已按招标文件设计内容完成，所实施深耕面积符合安阳县2024年农业生产社会化服务项目作业合同书作业面积完成。深耕质量满足规范规程及设计要求，作业中未发生质量、安全事故，资料基本齐全，质量评定等级为合格，同意通过验收。

验收人：李宏鑫 蔡佳辉 王飞  
          祁鹏 刘尚龙

验收单位：河南银泰工程管理有限公司

监督单位：安阳县农业农村局

## 六、2024年农业生产社会化服务项目统计表

2024年农业生产社会化服务项目统计表							
标段	乡镇	行政村	农户数	农户面积(亩)	小农户户数	小农户面积(亩)	合计(亩)
包 1	吕村镇	姜河干村			120	750	750
	吕村镇	崔奇务村 (崔奇务村股份经济合作社)	1	100			100
	吕村镇	西常山东街村			117	615	615
	吕村镇	李河干村			253	1280	1280
	吕村镇	宋奇务村 (安阳县向英种植专业合作社)	1	128			
	吕村镇	晁村			100	565	565
	吕村镇	冯村			72	535	535
	吕村镇	张河干村			192	1100	1100
	吕村镇	吕村集村			180	660	660
	吕村镇	任河干村			123	540	540
	吕村镇	西高齐务 (安阳县吕村镇西高奇务村股份经济合作社)	1	235			235
	北郭镇	豆庄村			66	520	520
	北郭镇	武庄村			32	520	520
	北郭镇	李北郭村			60	580	580

	北郭镇	龙凤村			249	2310	2310
	北郭镇	东河干村			60	506	506
	北郭镇	申庄村			91	510	510
	北郭镇	时辛庄村 (安阳县北郭鑫农家庭 种植农场)	1	645			645
	北郭镇	豆官营村			279	2060	2060
	北郭镇	东洋凡前街			140	590	590
	北郭镇	郭孟辛庄村			219	2090	2090
	北郭镇	狄庄村			167	1125	1125
	北郭镇	南郭村			179	1516	1516
	北郭镇	张王元村			71	520	520
	总计:		4	1108	2770	18892	20000
包 2	瓦店乡	单庄村			216	944	944
	瓦店乡	杨奇村			506	1986	1986
	瓦店乡	大寒屯村 (安阳县瓦店乡大寒屯 村种地大户刘治安)	1	455			455
	瓦店乡	梅福村 (安阳县瓦店乡梅福村 种地大户孙瑞芹)	1	497			497
	瓦店乡	梅福村 (安阳县瓦店乡梅福村 关印家庭农场)	1	190			190

	瓦店乡	梅福村 (安阳县瓦店乡梅福村 种地大户王双海)	1	254			254
	辛村镇	东和仁村			181	1128.27	1128.27
	辛村镇	北贤孝村			572	2062	2062
	辛村镇	东贤孝村			77	346	346
	辛村镇	南贤孝村			60	329	329
	辛村镇	程太保村			125	600	600
	辛村镇	雷高利村			200	763	763
	辛村镇	袁太保村			350	1577	1577
	辛村镇	南辛村			484	1712	1712
	辛村镇	郝高利村			230	1076	1076
	辛村镇	西南庄村			315	1549	1549
	辛村镇	辛村集			524	1968	1968
	辛村镇	西士子			125	568	568
	总计:		4	1396	3965	16608.27	18004.27
包 3	韩陵镇	东大佛村-1			68	611.45	611.45
	韩陵镇	东大佛村-2			60	526	526
	韩陵镇	西目村			72	589.77	589.77
	韩陵镇	獐豹村			25	126.56	126.56
	崔家桥镇	郭家庙村			247	1230	1230
	崔家桥镇	东庄村			116	612.9	612.9

崔家桥镇	中艾亭村	4	814.3	9	220.75	1035.05
崔家桥镇	北街村			79	909	909
崔家桥镇	沙岸村			71	582.3	582.3
崔家桥镇	琚庄村			60	284.65	284.65
崔家桥镇	胡庄村			3	124	124
崔家桥镇	牛庄			289	1307.81	1307.81
永和镇	铁炉村 (安阳拥新种植专业合作社)	1	360	218	1039.09	1399.09
永和镇	小寒村			73	560.5	560.5
永和镇	北街村			60	862.4	862.4
永和镇	东荣村	2	250	12	191	441
永和镇	程奇村	2	377	113	1022.3	1399.3
永和镇	杨家堂村	1	130.8	127	935.19	1065.99
永和镇	苏奇村	2	479	71	446.5	925.5
永和镇	朱小庄			12	151.5	151.5
永和镇	沙里村			94	543.62	543.62
永和镇	后荣村	2	643.7	32	294.8	938.5
永和镇	王奇村	1	187	15	377	564
永和镇	后刺头村			11	162	162
永和镇	刘庄			20	108.45	108.45
	总计:	15	3241.8	1957	13819.54	17061.34

包 4	高庄乡	后遵贵村			260	1652.16	1652.16
	高庄乡	汪流村 (安阳县信德种植专业合作社)	1	753			753
	高庄乡	朱家庄			37	472	472
	高庄乡	东崇固村			154	308	308
	高庄乡	小寒村 (安阳县高庄乡朱家营村种地大户王廷斌)	1	146			146
	高庄乡	小寒村 (安阳市迦南农机专业合作社)	1	330			330
	高庄乡	汪流村	1	200	29	186	386
	高庄乡	汪流村 (安阳市洋洋种植专业合作社)	1	650			650
	高庄乡	汪流村 (安阳县高庄镇学深农业家庭农场)	1	455			455
	高庄乡	汪流屯村 (河南省安阳县高庄镇汪流屯村股份经济合作社)	1	684			684
	高庄乡	遵贵屯村	1	613			613
	白壁镇	西报德			221	981.32	981.32
	白壁镇	西邵科			235	777.14	777.14
	白壁镇	南羊店			250	904	904
白壁镇	西羊店 (安阳县利佰家种植专			300	806	806	

		业合作社)					
	白壁镇	东报德			212	755.72	755.72
	白壁镇	东张家庄			96	404	404
	白壁镇	西裴村 (白壁镇西裴村种地大 户未智越)	1	251			251
	白壁镇	西裴村 (内黄县忆库农业科技 有限公司)	1	280			280
	白壁镇	大寒村			301	1305	1305
	总计:		10	4362	2095	8551.34	12913.34

## 七、附件

### 1、验收现场照片





包1收获玉米、玉米机收损失、秸秆处理验收现场  
(地点：吕村镇冯村)





包1 深耕实施验收现场  
(地点: 北郭乡豆庄村)



包1 耙地验收现场  
(地点：北郭乡豆庄村)






包2 收获玉米、玉米机收损失、秸秆处理验收现场  
(地点: 辛村镇程太保村)



包2 深耕实施验收现场  
(地点：瓦店乡杨奇村)



包2 耙地验收现场  
(地点：瓦店乡杨奇村)



包3 收获玉米验收现场  
(地点：永和镇西铁炉村)



包3 玉米机收损失验收现场  
(地点：永和镇西铁炉村)



包3 玉米秸秆处理验收现场  
(地点: 崔家桥镇东庄村)



包3 深耕实施现场  
(地点：韩陵镇獐豹村)



包3 耙地现场  
(地点：永和镇刘庄村)



包4 收获玉米、玉米机收损失验收现场

(地点：高庄乡朱家庄村)



包4 玉米秸秆处理验收现场

(地点：高庄乡朱家庄村)





包4 深耕实施现场

(地点：白璧镇大寒村)



包4 耙地现场  
(地点：白璧镇东报德村)