安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目
政府债券资金使用情况

一、项目简介：

安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目位于安阳县白壁镇，经安阳县政府同意，发改委立项批复，占地面积65亩，建设规模31140㎡，项目计划总投资15180万元，拟申请中央资金4000万元，剩余资金地方财政配套解决。

二、2020年专项债券4450万元使用情况：

项目于2020年2月收到政府专项债券4450万元。

截至2021年12月31日专项债券已支付完毕。

三、2021年政府一般债券1900万元使用情况：

项目于2021年8月收到政府一般债券1900万元。

截至2021年12月31日一般债券余额1181.1万元，利率3.13%，期限7年。

截至2021年12月31日已支付718.9万元。

四、截至2021年12月31日项目实施进度：

项目完成了《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》、《用地预审意见》、《环境影响报告》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《不动产土地证》、《建设工程施工证》等手续批复，进行了地质勘探、文物勘探、详细规划方案和施工图纸设计及审核等前期工作。

项目经公开招标由广正建筑集团有限公司承建，中新创达咨询有限公司为监理单位。于2020年6月份开工建设，目前完成了主体结构、正进行二次结构施工。

五、项目运营情况：

项目目前处于建设期。
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