安阳县中医院政府专项债券资金使用情况

一、门诊医技综合楼

（一）项目简介：

安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目位于安阳县白壁镇，经安阳县政府同意，发改委立项批复，占地面积65亩，建设规模31140㎡，项目计划总投资15180万元，项目于2020年2月收到政府专项债券4450万元。
（二）截至2022年末专项债券使用情况：
截至2021年12月31日专项债券已支付完毕。

（三）截至2022年末项目实施进度：

项目完成了《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》、《用地预审意见》、《环境影响报告》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《不动产土地证》、《建设工程施工证》等手续批复，进行了地质勘探、文物勘探、详细规划方案和施工图纸设计及审核等前期工作，目前完成了主体结构、正进行二次结构施工。

（四）项目运营情况：

项目目前处于建设期。

二、公共卫生医学中心（感染病区）

（一）项目简介：

安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目位于安阳县白壁镇，经安阳县政府同意，发改委立项批复，建设规模3440㎡，项目计划总投资2800万元，项目于2022年6月收到政府专项债券1500万元。

（二）截至2022年末专项债券使用情况：

截至2022年12月31日专项债券已支付完毕。

（三）截至2022年末项目实施进度：

项目完成了《可行性研究报告》、《初步设计》、《用地预审意见》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工证》等手续批复，详细规划方案和施工图纸设计及审核等前期工作，目前完成了主体结构、正进行二次结构施工。

（四）项目运营情况：

项目目前处于建设期。
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