
潢川县审计局审计结果公告

（2022年第18号）

潢川县社会福利中心综合楼工程

竣工结算造价审计结果

基本情况
潢川县社会福利中心综合楼工程于2015年11月经《潢川县发展和改革委员会关于潢川县社会福利中心建设项目核准的批复》（潢发改字【2015】171号）文件立项，计划总投资600万元。该项目工程位于潢川县西关街幸福路47号。

该工程主要建设内容：主要包含土建工程、水电工程、消防工程及附属消防水池、化粪池，其中土建工程主要为主体施工、外墙装饰装修工程，水电工程主要为给排水工程、电力安装工程、消防工程主要消防安装工程等。

二、审计评价

审计结果表明：该项目建设基本执行了相关建设程序，建设工程项目竣工结算资料基本真实反映工程造价，但还存在一些亟待整改和纠正的问题：多计工程价款等。

三、审计发现的主要问题及处理（处罚）意见

多计工程价款

经审计，该项目工程存在多计工程价款的问题。

审计处理情况和建议

对上述问题，潢川县审计局已依法出具了审计报告，责令相关建设单位依法据实结算。
针对审计发现问题，建议潢川县民政局加强项目建设管理、项目财政资金管理，尽快与施工单位据实结算。
审计发现问题的整改情况

目前，上述问题潢川县民政局已经进行了整改，向县财政局提交拨款申请，待资金签批后，及时与施工单位进行结算工程尾款。
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