
潢川县审计局审计结果公告

（2022年第17号）

潢川县京九大道西段工程（一标段）竣工

结算造价审计结果

基本情况
潢川县京九大道西段工程（一标段）于2008年10月经《潢川县发展和改革委员会关于京九大道建设项目核准的批复》（潢发改字【2008】86号）文件立项，计划总投资14971万元。该项目工程位于潢川县春申办事处境内，道路西起中轴大道，东至经六路口附近，桩号K0+043.147-K2+400，路线全长约2357米。 

该工程主要建设内容：道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电力排管工程、通信排管工程、照明工程、绿化工程等。

二、审计评价

审计结果表明：该项目建设基本执行了相关建设程序，建设工程项目竣工结算资料基本真实反映工程造价，但还存在一些亟待整改和纠正的问题：多计工程价款等。

三、审计发现的主要问题及处理（处罚）意见

多计工程价款

经审计，该项目工程存在多计工程价款的问题。

审计处理情况和建议

对上述问题，潢川县审计局已依法出具了审计报告，责令相关建设单位依法据实结算。
针对审计发现问题，建议潢川县发展投资有限责任公司、潢川县商务中心区建设指挥部办公室加强项目建设管理、项目财政资金管理，尽快与施工单位据实结算。
审计发现问题的整改情况

目前，上述问题潢川县发展投资有限责任公司、潢川县商务中心区建设指挥部办公室已经进行了整改，向县财政局提交拨款申请，待资金签批后，及时与施工单位进行结算工程尾款。
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