安阳市殷都区文源片区棚户区改造安置房项目2023年再融资专项债券
项目绩效自评报告

一、概况
1.项目单位基本情况
安阳市殷都区人民政府铁西路街道办事处是殷都区政府派出机关，属乡级行政区。根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。
2.项目概况
根据安阳市发展和改革委员会《关于安阳市殷都区文源片区棚户区改造安置房项目（一期）可行性研究报告》的批复（安发改审办〔2017〕260 号）及可行性研究报告的内容，本项目主要建设内容及规模为：项目选址位于安阳市殷都区铁西路北段东侧，铁西排洪沟西侧，北至规划绿地边界，南至第七人民医院（保留南侧铁路医院 6 层家属楼）。本项目规划总用地面20.75亩（含居住用地面积12.77亩，绿地面积2.4亩，城市道路用地5.58亩）。 
本项目采用产权置换和货币化安置相结合的方式进行安置。共拆迁288户，拆迁面积43614平方米，其中101户采用产权置换方式进行安置，建筑面积14400平方米，剩余187 户采用货币计划方式进行安置，建筑面积25100平方米。 
[bookmark: OLE_LINK1]项目安置房总建筑面积28908.60平方米，其中安置房建筑面积18479.49平方米、172套。商业建筑面积3190.45平方米，公共服务设施用房598.24平方米，地下建筑面积 6640.42平方米。 
3.项目资金情况
该项目总估算投资 17,133.16 万元。该项目自2018年起先后申请棚户区专项债券共计5049万元，截止2022年12月底，该项目实际支出债券资金1991.06万元，根据河南省财政厅关于做好2022年第一批政府债券资金用途调整工作的通知（豫财债〔2022〕50号），经区政府研究决定，将该项目专项债券资金3000万元调整至安阳市殷都区棚户区改造安置房项目（二期）。
4.绩效目标
总体目标：工程完成后有利于改善当地群众的居住条件，使他们生活质量提高，同时通过项目引用的多功能智能设施，可大大改减少居民的日常开支。有利于拉动区域投资和消费，加速当地房地产业发展，进而促进经济增长。
阶段性目标：
目标1：完成各时序的进度计划目标的达成率为100%；
目标2：工程质量合格率100%；
目标3：项目验收通过率100%。
二、评价工作开展情况
（一）项目特点分析
在项目的绩效指标体系，主要通过产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度方面进行构建。
（二）评价思路方法
项目实施单位加强财务管理，严格执行收支两条线，财务管理人员遵守会计法律、法规和财务制度，认真履行职责，管好财务，节约开支，合理利用资金，现金及周转金严格按照银行规定执行。保证投资资金专款专用，保证投资资金按计划、按需要投入，产生应有的效益。加强成本控制和节约意识，提高资金使用率。
（三）绩效评价的原则
1、科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2、统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。
3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。
（四）绩效评价方法
1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
4、最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（五）绩效评价标准
产出指标占权重分50分、效果指标占权重分30分、社会公众或服务对象满意度占权重分25分。
（六）评价工作情况
主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地查访及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的统计和分析。
（七）绩效评价结论
评价等级分定为四级：优（≧90 分）、良（80-89 分）、中（60-79 分）、差（﹤60 分）。
本项目自评价得分为90分，自评等级为优秀。
[bookmark: _GoBack]三、绩效评价分析
产出数量：已完成建设安置房和商业楼。
产出质量：项目质量合格，合格率达到95%。
产出时效：2023年12月30日之前完成。
产出成本：债券未使用。
经济效益：至2023年底带动税收超50万元。
社会效益：通过改造棚户区，使得县城中一些脏、乱、差的卫生死角得到治理，不仅能有效改善人居环境，提升城市品位。
生态效益：通过改造棚户区，使居住和生活环境，群众的身心健康有所提升，更好促进了社会经济发展。
可持续影响：项目建成后,社会与经济效益显著,可以改善蒙山县城镇基础设施、人居环境。
社会公众或服务对象满意度：项目正在建设中，服务对象满意度达90%以上。
四、自评发现的问题和改进措施
无
五、自评工作建议
无
六、其他需要说明的问题
无
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