
附件1

2018年河南省科普信息化试点县（市、区）

工作方案

为大力推进2018年度河南省科普信息化试点县（市、区）（以下简称“试点县”）建设工作，省、市、县三级联动，共同努力将科普信息化工程打造成为助力脱贫攻坚、推动乡村振兴、惠及全省人民的民生工程、民心工程，特制定本工作方案。
1、 总体要求

（1） 指导思想

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入推进科普工作转型升级，构建新时代科普工作新格局，打造常态化基层科普阵地，推动科普工作接长手臂、扎根基层，厚植创新型省份和中西部地区科技创新高地建设沃土，为奋进新时代、让中原更加出彩作出新贡献。

（2） 基本原则

1.三级联动。全省科协系统上下一盘棋，齐心协力推进“试点县”建设，构建新时代常态化基层科普阵地，打造助力脱贫攻坚、推动乡村振兴的品牌科普工作。

2.带动引领。在具备条件的县（市、区）集中打造一批成规模、有特色、出经验的科普信息化试点，充分发挥典型的带动和辐射作用，大力提升全省科普信息化水平。

3.注重实效。加强顶层设计、系统谋划，注重扩大科普宣传的有效覆盖面和实际效果，完善科普大屏运行管理机制，推进科普信息化工程落地生根、开花结果。

（3） 目标任务

新建18个河南省科普信息化试点县（市、区），进一步拓展科普信息化工程覆盖面、受益面和辐射面。在当地乡村（社区）科普文化广场普遍建设科普大屏、科普大喇叭，依托省科协已建成的科普信息化工程播控平台，面向公众定时定向推送科技信息和科普节目，实现科技“进村、入户、到人”。

2、 组织实施

（1） 省科协

省科协成立“试点县”建设工作领导小组，成员有省科协领导及机关纪委、计财部、科普部、全媒体科普传播中心等部门人员，领导小组办公室设在科普部。主要职责：

1. “试点县”建设工作整体规划与统筹协调。

2. 拟定“试点县”大屏等设备招标的技术参数、招标指导价格，指导各地采购招标工作。

3. 审批各地提交的“试点县”建设工作方案，对各地建设工作给予一定资金支持。

4. 指导“试点县”大屏等设备施工管理与运行管护工作。

5. 对各地建设工作进行检查验收与工作考核。

6. 为全省科普大屏提供远程节目推送与播控服务。

（2） 省辖市科协

各省辖市科协要成立“试点县”建设工作领导小组，主要领导亲自抓，专人负责落实。主要职责：

1. 指导所辖县（市、区）编制“试点县”建设工作方案。

2. 负责组织本地“试点县”建设项目的采购招标工作。

3. 负责本地建设项目安装点选址把关及施工阶段协调管理工作。

4. 负责本地建设项目检查验收工作。

5. 检查指导所辖“试点县”科普大屏日常运行管护工作。

（3） 县（市、区）

开展建设工作的县（市、区）要成立“试点县”建设工作领导小组，党委政府领导牵头，相关委办局、乡镇（街道）作为成员单位，领导小组办公室设在县科协。主要职责：

1. 结合本地实际，编制“试点县”建设工作方案，确定建设规模与安装点，落实建设经费。

2. 落实施工基础条件（场地、电力、网络等）。

3. 配合施工单位完成建设工作。

4. 落实科普大屏运行管护工作。

5. 做好组织收看工作。

（4） 进度计划

2018年度“试点县”建设全部工作应于2018年11月20日前完成，各省辖市要明确关键时间节点，倒排工期，有序推进。

1. 5月31日前，省辖市科协确定辖区内“试点县”科普大屏建设规格及数量。

2. 6月10日前，省科协与省辖市科协签订科普大屏建设目标责任书。

3. 7月31日前，省科协将配套资金拨付至相关省辖市科协；相关省辖市科协依据省科协提供的科普大屏招标建设技术参数，委托招标代理公司编制完成招标采购公告，并经省科协审定后予以发布。

4. 8月31日前，相关省辖市科协组织完成科普大屏招标采购工作，并与科普信息化试点县（市、区）建设单位、中标单位签订政府采购合同后，报省科协备案。

5. 9月15日前，相关省辖市科协督导科普信息化试点县（市、区）开始大屏安装施工工作。

6. 2018年11月20日前，完成大屏安装、调试等各项建设工作。

3、 重点环节工作方案

（1） 申报条件

    “试点县”申报主体为我省各县（市、区）人民政府，需具备以下条件：
1. 地方党委、政府重视“试点县”建设工作，成立建设工作领导小组，制定建设方案，积极推进建设工作。

2. 具备实施科普信息化工程的基础条件，乡村（社区）建有适合安装科普大屏的科普文化广场，电源、网络等设施齐全。

3. 科普大屏计划建设数量要达到一定的覆盖率。县（市、区）行政村和社区数量在100个以内的，原则上覆盖率不低于50%；行政村和社区数量在100个以上的，原则上大屏安装数量不少于50块。

4. 制定科普大屏运行保障、日常管护工作方案。

（2） 规格与数量

1. 科普大屏建设规格原则上统一为3㎡、5㎡。有特殊需求的，可建设9㎡规格的大屏，但比例不得超过建设总数的10%。

2. 示范建设与全面推进相结合。未达到申报条件中覆盖率要求的，原则上只允许建设3㎡规格的大屏。

3. 省级配套资金原则上只允许建设3㎡规格的大屏。

（3） 各级投入

1. 省科协对每个开展建设工作的县（市、区）给予资金支持100万元。

2. 各地要积极争取当地财政支持，原则上地方投入最低不低于省级投入的30%。

（4） 申报程序

1. 拟开展建设工作的县（市、区）需提交以下材料：

（1）河南省科普信息化试点县（市、区）申报表（见附件）；

（2）建设工作领导小组成立文件；

（3）科普大屏安装点清单；

（4）建设工作详细方案（经费保障，推进措施，运行管护工作方案等）。

2. 各省辖市科协审核同意后提交到省科协。

（5） 目标责任书与共建协议

1. 确定建设单位后，省科协与省辖市科协签订“目标责任书”，明确双方责任与义务。“目标责任书”签订后，省科协将省级支持资金拨付给省辖市科协。

2. 省科协、省辖市科协与开展建设工作的县（市、区）政府签订共建协议，明确各方责任与义务。

（6） 招标工作

1. 省科协负责对地方采购招标工作进行统一指导，负责提供采购产品的技术参数标准（见附表），以确保各地采购硬件与省科协播控系统互相兼容。

2. 省辖市科协负责依法依规组织本地建设项目的采购招标工作。

3. 为确保投标企业具备相应专业能力，保证建设施工质量，招标文件应对供应商资质要求，原则上供应商须具有电子与智能化工程专业承包或计算机系统集成二级及以上资质。

4. 各地编制的招标文件须通过省科协技术审核方能发布。
5. 各地招标结果应及时报省科协备案。为避免出现同一家企业大范围进行围标，造成施工力量不足、影响施工进度，原则上每个中标单位同一施工阶段不得同时承担超过三个标段的建设任务。
6. 各地招标的中标单位在确定产品时，须到省科协进行现场测试、检测认可后方可订购安装。
7. 省辖市科协、中标单位、县（市、区）签订三方合同，约定各方责任与义务。三方合同应及时报省科协备案。
（7） 施工管理

1. 省辖市科协负责本地建设项目施工阶段的协调、督导、管理等工作，加强对施工质量、施工进度的督导。

2. 省科协统一提供安装场地规范，县（市、区）按照规范要求落实施工基础条件（主要是选址，电力、网络铺设）。

3. 为保证电源稳定和网络传输通畅，科普大屏使用的电线、网线原则上应铺设专线。

4. 县（市、区）应督导各安装点，积极配合施工单位作业，避免出现窝工、阻工事件，及时协调解决施工现场出现的问题。
（8） 验收与授牌

1. 建设项目的竣工验收工作由省辖市科协负责组织，施工单位、县（市、区）参与。其中竣工验收标准应包括“实现省科协播控中心对科普大屏的远程播控管理”。验收结果及时报告省科协。

2. 省科协委托第三方将适时对各地建设项目进展、竣工验收结果进行抽查。

3. 如期完成建设任务并同步开通运行的，省科协、省财政厅联合命名为“河南省科普信息化试点县（市、区）”。

（9） 运行管理

1. 省科协全媒体科普传播中心为全省科普大屏提供远程节目推送与播控服务，不收取服务费。播控系统可实现分区域、分组的差异化推送以及直播服务。

2. 播控平台为各省辖市、县（市、区）科协预留控制端口。地方不需要另外建设播控系统，使用省科协分配的帐号即可登录播控平台。

各地可根据需要，提出开放权限申请，通过省科协授权后，可在指定的时间段，对本地全部或部分科普大屏进行管控，自主播放本地节目（含直播）。

各地要妥善保管播控平台帐号密码，对自主播控期间内容的政治性、科学性、安全性负责。

3. 各县（市、区）负责落实科普大屏日常运行管护工作。每块科普大屏有兼职管护人员，及时抓好培训，提高管护人员责任意识、基本技术与管护能力。

4. 各县（市、区）要做好组织群众收看工作。

5. 各地要按照有关规定做好固定资产管理工作。

4、 有关要求

一是要高度重视。各省辖市要高度重视，把“试点县”建设工作作为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、践行以人民为中心的发展理念的重要举措，作为深化科协系统改革、提升科协科普工作影响力的重要平台，作为提升全民科学素质、推动科普工作转型升级的重要载体，作为助力脱贫攻坚、促进乡村振兴的重要抓手，制定周密方案，采取有力措施，确保建设工作落到实处。

二是要强化监督考核。对各地“试点县”建设工作的进展与成效进行监督考核，并强化考核结果运用，对落实有力、成效显著的给予表扬奖励，优先推荐承担中国科协、省科协重大项目；对工作不到位的要严格追责，并核减各类项目指标。

三是要加大宣传力度。对“试点县”建设工作中的先进典型、先进经验及时总结，在各级各类媒体上广泛宣传，为河南省科普信息化工程实施营造良好舆论环境。

附件2
2018年度科普信息化试点县（市、区）名单

	序号
	省辖市
	县（市、区）
	
	序号
	省辖市
	县（市、区）

	1
	开封市
	禹王台区
	
	10
	濮阳市
	清丰县

	2
	开封市
	兰考县
	
	11
	濮阳市
	台前县

	3
	平顶山市
	宝丰县
	
	12
	漯河市
	临颍县

	4
	平顶山市
	汝州市
	
	13
	三门峡市
	湖滨区

	5
	鹤壁市
	淇滨区
	
	14
	南阳市
	卧龙区

	6
	新乡市
	新乡县
	
	15
	商丘市
	睢阳区

	7
	新乡市
	牧野区
	
	16
	信阳市
	固始县

	8
	焦作市
	沁阳市
	
	17
	周口市
	扶沟县

	9
	焦作市
	温县
	
	18
	驻马店市
	确山县


注：省辖市科协负责组织本地试点县（市、区）建设项目采购招标工作。
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