
积极作为  精心组织 推动科普信息化工程顺利实施

固始县科协

固始县位于信阳东部，辖30个乡镇和3个街道办事处、1个产业集聚区，525个村，100个社区。现有人口180万。是2016-2020年度全国科普示范县，也是国家扶贫开发重点县。

2018年以来，在省、市科协指导帮助下，我县科协紧跟新时代科普发展步伐，结合乡村振兴工作，实施了河南省科普信息化试点县建设工程。总投资178万元（其中省级投入100万元，县级投入78万元），安装科普LED大屏54个，其中3平米24个，5平米29个，9平米1个。覆盖24个乡镇街道，54个村和社区。乡级覆盖面72.7%；村级覆盖面8.64%。该工程于2018年5月正式立项，11月招标采购，2019年1月开工建设，现已完成安装调试，等待上级检查验收。我们的做法是：

一、提高认识，加强组织领导

科普信息化建设是深入贯彻落实党的十九大精神，创新科学传播方式，建立现代科普体系，助力脱贫攻坚，决胜全面小康、促进乡村振兴的重要举措。为把这项工作抓实抓好，我们积极争取县委、政府支持，去年4月，结合科协改革和换届，县委召开常委会会议专题研究部署。制定了县科普信息化试点县建设工作实施方案，成立了以县长为组长的县科普信息化试点县建设工作领导小组，引导各乡镇、街道办事处将科普信息化建设纳入重要议事日程。形成统筹协调、分类施策、以点带面、务求实效的工作机制。

二、深入调研，科学选点定位

2018年7-8月，县科协根据各乡镇、街道办事处的申报和科普工作开展情况，结合全国农民科学素质网络竞答活动宣讲，深入各乡镇、街道办事处的申报点实地调研，协商确定安装地点（具备安装条件的村级科普文化广场）。对科普工作先进、积极组织全国农民科学素质网络竞答活动并取得良好成绩的乡镇和村（社区），给予重点关注。

三、抢天夺时，完成招标采购

2018年11月，根据信阳市科协安排，由我县自行招标采购。面对时间紧迫、手续繁杂的形势，我们勇于担当，积极作为，及时启动招标程序，找县领导和县财政局有关部门按程序办理预算评审、招标采购事宜。在省、市科协精心指导帮助和县财政部门的配合支持下，7个工作日内按规定程序完成了招标审批手续。

四、统筹协调，有序推进施工

招标工作完成之后，我们及时召开了由县四大班子有关领导出席、县直有关单位和乡镇街道办事处分管负责同志参加的“全民科学素质暨科普信息化建设推进会”，对大屏安装施工配合工作进行全面安排。施工期间，我们派专人陪同施工队负责同志到各乡镇安装点熟悉情况，与乡村两级主管干部做好对接。在各方共同努力下，克服了今春以来豫南地区雨水偏多的困难，抢天夺时在3月份以前完成了大屏安装工作；5月上旬全面完成了与播控中心联网播放调试工作，并拟于近期组织检查验收。下一步，我们将对乡村两级管理人员进行操作技术培训，建立科普大屏播放管理制度，进一步推动试点县建设工作再上新台阶。



